
1 
 

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM 

GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG 

 

 

 

 

 

 

Projekttervezés lépései új 

vállalkozás indítása esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső konzulens: Zsupanekné Dr. Palányi 

                               Ildikó PhD 

 

Külső konzulens: Vadász Dianna 

Bedőcs Máté 

 

Gazdálkodási és menedzsment 

alapképzési szak  

 

Pályázati Projektmenedzser 

Szakirányú továbbképzés 

 

 

 

 

 

 

2017. 

 



18 ~ 57 

BGE 

BUDAPESTI GAZDASAGI EGYETEM 

ALKALMAZOTT TUDOMANYOK EGYETEME 

GAZDALKODAS' KAR ZALAEGERSZEG 

NYILATKOZAT 
a szakdolgozat digitális formátumának benyújtásáról 

A hallgató neve: Bedőcs Máté 
Szak/szakirány: Pályázati projektmenedzsment 

Neptun kód: HLQVJH *A szakdolgozat megvédésének dátuma (év): 2017 
A szakdolgozat címe: Projekttervezés lépési új vállalkozás indítása esetén 

Belső (operatív) konzulens neve : Lambertné Katona Mónika 
Külső (szakmai) konzulens neve: Vadász Dianna 
Legalább 5 kulcsszó a dolgozat tartalmára vonatkozóan: 

projekt, finanszírozás, pályázat, megvalósítás 

Benyújtott szakdolgozatom nem titkosított / titkosított. 
(Kérjük a megfelelőt aláhúznif Titkosított dolgozat esetén a kérelem digitális 
másolatának a szakdolgozat digitális formátumában szerepelnie kell.) 

Hozzájárulok / nem járulok hozzá, hogy nem titkosított szakdolgozatomat az 
egyetem könyvtára az interneten a nyilvánosság számára közzétegye. (Kérjük a 
megfelelőt aláhúznif) Hozzájárulásom - szerzői jogaim maradéktalan tiszteletben 
tartása mellett -nem kizárólagos és időtartamra nem korlátozott felhasználási 
engedély. 

Felelősségem tudatában 
adatállománya mindenben 
előírásoknak, tartalma 
szakdolgozatommal. 

Dátum: 2 l' J:,r; 1 3. 

, 
kijelentem, hogy szakdolgozatom digitális 

eleget tesz a vonatkozó és hatályos intézményi 
megegyezik nyomtatott formában benyújtott 

J>erI;'Vj f!(Ov~ 
hallgató aláírása 

. G da~g~gyetem 
Budape~tt d" a'ZKar ZalaegerSz.eg 

Gazdalko aSI t' 
Könyv ar 

8900 Zalaegerszeg 
Gasparicp u. ~ 8/a -4 1 

Adószám: 15379f322~2 



2 
 

Tartalomjegyzék: 
 

1. Előszó .................................................................................................................................................. 4 

2. A választott projekt általános leírása ismertetése ............................................................................. 5 

3. A projekttervezés módszertana általánosan ...................................................................................... 7 

3.1 A projekt fogalma ............................................................................................................................ 7 

3.2 A legfontosabb PM - módszerek áttekintése .................................................................................. 8 

3.2.1 A projekt ciklus elmélet ............................................................................................................ 8 

3.2.2 SWOT- analízis .................................................................................................................. 10 

3.2.3 Projekt ciklus menedzsment ...................................................................................................... 11 

4. 13Projekt előkészítése .......................................................................................................................... 13 

4.1 A projekt előkészítésének jelentősége........................................................................................... 13 

4.1.1. Logikai Keretmátrix (logframe) ............................................................................................... 14 

4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz ................................................................................ 14 

4.2. A megvalósíthatóság lehetőségei .................................................................................................. 19 

4.3 A környezetvédelmi hatásvizsgálat ............................................................................................... 22 

4.4 A műszaki megvalósíthatóság lépései ........................................................................................... 23 

4.5 A műszaki tervek, engedélyek ....................................................................................................... 23 

4.6 A gazdasági vizsgálat ..................................................................................................................... 24 

5.A Projektköltségvetés összeállítása ....................................................................................................... 25 

5.1 Finanszírozási források feltárása ................................................................................................. 25 

5.2 Az elszámolható költségek ............................................................................................................. 26 

6. 32 Pályázatkészítés a gyakorlatban a projekt támogatásához kapcsolódóan ................................. 32 

6.1 A pályázatok előkészítésének alapelvei. ....................................................................................... 32 

6.2 A pályázati dokumentáció elkészítése .......................................................................................... 33 

6.3 A pályázati formanyomtatvány kitöltése ..................................................................................... 34 

6.4 Pályázati anyag összeállításának lehetőségei ............................................................................... 46 

Írjunk mi vagy írassunk céggel? ......................................................................................................... 46 

6.5 Pályázat során megfontolandó, tanulságok ................................................................................. 47 

7. 48Projekt megvalósításának lépései ................................................................................................... 48 

7.1 Projektmenedzser .......................................................................................................................... 48 

7.2 Projekt team összeállítása ............................................................................................................. 50 

7.2.1 Projekt team összeállításának elvei ....................................................................................... 50 

7.2.2 Személyes kompetenciák vizsgálata....................................................................................... 51 

7.3 Eszközigények pontos fölmérése és beszerzése ............................................................................ 52 

7.3.1 Műszaki igények kielégítése ................................................................................................... 53 

7.4 Humánerőforrás szervezése .......................................................................................................... 55 

7.5 Munkahelyi folyamatok összeállítása ........................................................................................... 55 



3 
 

7.6 Kivitelezés ....................................................................................................................................... 58 

8.Konklúziók levonása, projekt nyomon követése ................................................................................ 61 

9.Irodalomjegyzék.................................................................................................................................... 63 

9.1 Online irodalom: .................................................................................................................... 63 

9.2 Nyomtatott szakirodalom: ..................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Előszó 
 

Amikor elhatároztam magamban, hogy vállalkozás alapításával próbálkozom, úgy 

gondoltam, hogy megragadom az alkalmat, hogy az alábbiakban szakdolgozatként 

összefoglaljam, hogy első projektem miként valósítom meg. A faladat bősége még nem 

jelenti a munkám teljességét. Nem szakkönyvet akartam az olvasó kezébe adni, de 

igyekeztem rávilágítani arra, hogyan jutottam el ahhoz, miként kell egy projektet 

definiálni és elindítani. Ezen túlmenően inkább az érdeklődést igyekeztem felkelteni, 

valamint átplántálni abból a sok rétű tudásanyagból és motiváltságból, ami a 

projekttervezéssel való foglalkozás jelentett, egyetemi tanulmányaim alatt. Munkám 

nem a kutató tudós munkája. Szakdolgozatomban olyan sorok is találhatók, amelyekben 

túlzottan lelkes hangot ütök meg. De talán ez megbocsátható, hiszen amennyiben az 

alábbi projekt fizikailag is megvalósul, nagymértékben fogja befolyásolni a további 

jövőmet, fejlődésemet is. 
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2. A választott projekt általános leírása ismertetése 

 

 

Sokaknak a Projektmenedzsment kifejezés hallatán nagy és összetett feladatok 

jutnak eszébe, melyek sok-sok erőforrást, és munkát igényelnek egy adott struktúra 

működtetéséhez.  

Tanulmányaim és tapasztalataim alapján igyekszem munkámban azt taglalni, hogy 

miként építsük föl ezt a rendszert. Szinte egyáltalán nem vagy csak kis mértékben 

találkoztam olyan szakirodalommal, ami fölkeltené egy mai fiatal érdeklődését az 

irányába, hogy önálló vállalkozásba kezdjen.  

Munkámmal nemcsak iránymutatást, és motivációt kívánok nyújtani 

mindazoknak, akik vállalkozókká, kívánnak válni, hanem azt is, hogy ennek a 

folyamatnak melyek az alaplépései és miként kell menedzselni azokat. Hiszen az első és 

legnagyobb projektfeladat az, hogy hogyan kezdjünk neki egy új vállalkozás 

indításának. Illetve, hogy miképpen használhatjuk ki az Európai Unió által nyújtott 

pályázati forrásokat. 

Alábbiakban bemutatom, hogyan lesz egy projektötletből üzleti terv és projekt, hogy 

több ismerősöm, barátom buzdítására miként szeretnék vállalkozást indítani. 

 

 

1. ÁBRA LEENDŐ CÉGEM LÓGÓJA 

Forrás: saját szerkesztés 
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Leendő vállalkozásomon keresztül mutatom be a projektmenedzsment és 

projektlétrehozás folyamatát.  

Az ötlet régóta megszületett bennem, melyet némileg ki is próbáltam, 

vizsgáltam. Az alábbiakban egy olyan vállalkozásalapítási projektet fejtek ki, amelyet 

meg szeretnék valósítani, melynek célja az alábbi: 

Egy cég indítását tervezem, mely használt, bontott építőanyagokat, bútorokat 

vásárol föl, bont ki, majd felújítás után értékesíti azokat.  

Több fontos szempontot is ötvöz ez a vállalkozási ötlet: a környezetvédelem 

szempontjából az újrahasznosítást és szociális szerepvállalást. 

Gyakori akadály a fejlett országokban, ahol az átlagos fogyasztás és 

termékfelhasználás sokkal magasabb, mint hazánkban-, a hulladékkezelés megoldása, 

amely komoly problémákat vet föl.  Az újrahasznosítás, a környezeti terhelés 

minimalizálása egy fogyasztási társadalomban csak néhány hatékony módszerrel 

oldható meg, melyek nagy beruházásokat igényelnek. Egyik egyszerű megoldás a 

probléma kezelésére, ha egy réginek, elavultnak vélt, de működő és esztétikus tárgy, 

eszköz, vagy még beépíthető alapanyag egy fejletlenebb és kevésbé tőkeerős 

társadalomban a fogyasztást erősítheti és még hosszú évekig szolgálhat. Természetesen 

abban az esetben, ha nem használható az adott termék, akkor is a szétszedés, az 

alapanyag szétválogatása, és a hulladékkezelés után bekerülhet a klasszikus 

újrahasznosítási körbe. 

Fontos kiemelni, hogy a még használható és felújított termékek kevésbé terhelik a 

környezetet, illetve nem elhanyagolható tény, hogy egy új vállalkozás munkahelyeket 

teremt, jövedelmet termel, adózik, s így erősíti a gazdaságot. 

A vállalkozáshoz kapcsolódva a szociális szerepvállalás is fontos, melynek keretében a 

szegényebb rétegek is évről évre modernebb termékekhez juthatnak, alacsony áron. 

Az előbb felsoroltakkal a fönntartható fejlődés megvalósításában kívánok részt venni, és 

azt támogatni. 
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3. A projekttervezés módszertana általánosan 
 

Az alábbiakban bemutatom a projekt fogalmát, és általános leírást adok arról, hogy 

mik a projekt alapkövei és a projektlétrehozáshoz milyen elemzések vizsgálatok a 

leggyakoribbak, és melyek segíthetnek a projekt befolyásoló tényezőinek összegzéséhez 

és áttekintéséhez. 

 

3.1 A projekt fogalma 

 
A projekt egyfajta törekvés, mely meghatározott idő- és költségkereten belül 

adott cél elérésére irányul. A projekt valamilyen igény kielégítése céljából jön létre a 

szervezet céljaival összhangban. Egy projekt akkor fejeződik be, amikor a keretében 

kitűzött célokat elérték, az igény, mely miatt létrejött kielégítésre került, vagy a 

rendelkezésre álló források kimerültek. 

A projekt olyan egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési időpontokkal 

megjelölt, specifikus követelményeknek határidő, költség, erőforrás megfelel. A projekt 

az adott célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek 

csoportja.  

2. ÁBRA: PROJEKTHÁROMSZÖG 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.2 A legfontosabb PM - módszerek áttekintése 
 

A PM módszertana nagyon sokszínű. az alábbiakban kitérek a projektciklus elméletre. 

 

3.2.1 A projekt ciklus elmélet 
 

A projektek tervezésének és végrehajtásának folyamatát több elnevezés alá is 

besorolhatjuk ilyen például projekt ciklus, ami eléggé ismert.  

A ciklus kezdő és egyben kiindulópontja a projekt ötlet, melyet a helyzetelemzés 

és többszöri megvitatás után egy végrehajtandó és egy értékelő munkatervvé kell 

fejleszteni. A legfontosabb egy olyan stratégia keret kialakítása, mely egyben biztosítja 

a projekthez kapcsolódó érdekcsoportok elképzeléseinek egyezését és a szükséges 

információk rendelkezésre állását. Ezáltal a struktúra lehetőséget ad a kellően 

megalapozott döntések meghozatalához a ciklus minden szakaszában. 

A projekt ciklus több szakaszra bontható, melyek a következők: 

1. Előkészítés – a tervezés és programozás szakasza. 

2. Lebonyolítás – a projekt végrehajtásának, monitoringának és nyomon követése. 

3. Ellenőrzés – utólagos értékelés és tapasztalatok levonásának szakasza. 

4. Újabb projekt generálás lehetőségeinek vizsgálata. 

 

3. ÁBRA: PROJEKT CIKLUS 

      Forrás: Saját szerkesztés 

• 3 Ellenőrzés 
• (4 . Ujabb projekt 

generálásának 
előkészítése) 

•  2 Lebonyolítás  • 1. Előkészítés  

A tervezés és 
programozás 

szakasza 

A projekt 
végrehajtásának, 
monitoringjának 

és nyomon 
követéséneésnek 

szakasza 

Az utólagos 
értékelés és 

tapasztalatok 
levonásának 

szakasza 

Amennyiben 
szükséges 
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A projektciklusok részletes leírása 

1. Az előkészítési szakasz 

Az előkészítés szakaszában, végezzük el az elemzéseket, tárjuk föl a 

problémákat, s áttekintjük a lehetőségeket és a korlátokat. Az elemzések alapján 

operatív projektterv készítését is elvégezhető. A projektterv Részletes kidolgozása a 

projekt körülményeinek teljes átvizsgálásával és az érdekcsoportok bevonásával 

történik. 

Az elkészült projekttervek esetén szükség van értékelésekre, melyek az alábbi 

szempontokat és kérdéseket vetik föl: 

1. Megvalósíthatóság tekintetében: Sikeres lesz-e várhatóan a projekt?  

2. Fenntarthatóság szempontjából: Képes-e hosszú távon előnyöket biztosítani a 

projekt? 

 

2. A végrehajtási szakasz 

A végrehajtási szakaszban történik a projekt beindítása és megvalósítása. A projekt 

végrehajtása során szükség lehet szakmai segítségnyújtási, munkavégzési illetve 

szállítási eszközök beszerzésére, és a szükséges dokumentumok beszerzésére. A 

végrehajtás során a projekt időtartamától függően egyszer vagy akár többször is 

értékelni kell, hogy a projekttervekhez képest milyen tényleges előrelépéseket sikerült 

elérni a végrehajtás során. 

Az elkészült időközi értékelés alapján megfigyelhető, hogy a projekt jó úton halad-e, s 

valóban a kitűzött célok megvalósítását szolgálja-e. Az értékelés továbbá segítséget 

nyújt annak átgondolásához, hogy a projekt kidolgozása óta eltelt idő alatt történtek-e 

jelentős változások. Ha igen, akkor ennek fényében módosítani kell-e a projekt irányát, 

illetve bizonyos célkitűzéseket is újra kell-e gondolni. 

 

3. Az értékelési szakasz 

Az értékelési szakaszban, a projekt végrehajtásának lezárulásával, szükséges 

fölmérni, hogy a projekt milyen eredményeket ért el és ezek alapján levonni a 
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tanulságokat. Az értékelés során levont tanulságok a jövőbeni programok és projektek 

tervezése során felhasználhatóak lesznek.  

 

4. Az újabb projekt generálásának lehetőségei, szükségessége 

A 4. Pontnak akkor van létjogosultsága, ha szükséges új projektet generálnunk 

annak érdekében, hogy a további vagy ebben a projektben meg nem valósult feladatok 

elvégzését elérhessük. 

 

3.2.2 SWOT- analízis 
 

A projekt elindulása előtt szükséges néhány elemzést elvégezni, ennek egyik 

leggyakoribb módszere a SWOT analízis. 

A SWOT- analízis az üzleti élet rengeteg területén elterjed helyzetelemzési módszer, 

amelyben az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzését végezzük el. . 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats angol szavak kezdőbetűiből kapjuk a 

SWOT- analízis elnevezést). 

A SWOT – elemzés a versenytárs-elemzés és a vállalati belső értékelés egyik 

legalapvetőbb és legelterjedtebb módszere.  

Magában foglalja a vizsgált tényező alábbi adatait: 

 erősségeit (Strenghts), 

 gyengeségeit (Weaknesses), 

 lehetőségeit (Opportunities) és 

 veszélyeit (Threats). 

A SWOT- elemzés egyfajta elemző keret, amely magában foglalja a Porter-féle 

iparágelemzés és a PESTEL - elemzés eredményeit is. Vagyis ezeket találjuk a külső 

tényezők, azaz a környezeti feltételrendszerből és az abban várható változásokból 

származó lehetőségek és veszélyek között, míg a belső elemzéseket alapul vevő 

tényezőket, az erősségek és gyengeségek kategóriákban. Az elemzés egyrészt a 

vizsgálat tárgyát képező projekt pozitív és negatív belső tényezőire, az erősségekre, 

gyengeségekre, illetve ez utóbbi kiküszöbölésének lehetőségeire, valamint a pozitív és 

negatív külső adottságokra fenyegetésekre és lehetőségekre fókuszál. A cél az, hogy 
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felmérjük mindazokat a tényezőket, melyek szükségessé és lehetővé teszik a projektet, 

illetve elősegíthetik, vagy akadályozhatják a projekt végrehajtását. 

 

Az általam választott projekt esetében a SWOT analízis eredményét a 4. ábra 

szemlélteti:  

 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

   

 

   

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         4. ÁBRA: SWOT- ANALÍZIS 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az elemzés elkészítését érdemes csoportban elvégezni. Későbbiekben kitérek a 

SWOT – analízis eredményinek bemutatására is. Akár a SWOT, akár a későbbiekben 

kitérek a bemutatás kerülő probléma-fa, cél-fa módszer esetén elmondható, hogy a 

módszer hatékonyabb eredményt produkál, ha csapatban készül, mintha egyéni munka 

eredményét tükrözi. Mivel a Team tagjai különböző nézeteket vallanak így az egyes 

problémákat is más-más nézőpontból közelítik meg. Célszerű tehát a projekt 

helyzetelemzését munkacsoportban végezni. 

 

3.2.3 Projekt ciklus menedzsment 
 

Gyors rendelés 
teljesítés , 

 kiterjedt 
termékportfolió  

minimális befektetés 

új szegmens 
kiszolgálása 

  kinálatválaszték 
bővítése 

 portfolió bővítése 

piaci kereslet növelése 

cégvezetésben kevés 
tapasztalat,  

alacsony profitabilitás , 
kevés önerő 

Új versenytárs piacra 
lépése 

Vevők  érdektelensége 

Szállítási problémák 
föllépése 

Helyi és nemzetközi 
törvények válozása 

Erősségek Lehetőségek 

Gyengeségek 
Veszélyek 

Pozitívumok 

Negatívumok 



12 
 

Az előbb ismertetett módszerre építve az Európai Bizottság az 1990-es évek 

elején vezette be a projekt ciklus menedzsmentet (PCM) az általa finanszírozott 

programok eredményességének növelése érdekében. A Bizottság által elvégzett 

vizsgálatok, felmérések és kutatások alapjába következő okokkal indokolta a PCM 

fontosságát: 

A projektek gyenge teljesítmények magyarázata: 

 gyenge a projekttervezés és előkészítés, 

 kockázatok hiányosan lettek figyelembe véve, 

 figyelmen kívül hagyásra történ a projekt fenntarthatóságát befolyásoló 

tényezőknek 

 múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságok ritkán lettek figyelembe véve az 

új projektet tervezése során. 

 

A PCM alapelveinek lényege az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

1. A projekt-ciklus szakaszainak következetes betartása a legfontosabb. Mivel a 

módszer rendkívül strukturált, ezét képes biztosítani a megfelelő információn alapuló 

döntést. 

2. Részvétel. Ez leginkább a projekt-ciklus kulcsfontosságú szakaszaiban 

szervezett workshopok és a projekt céljainak a kedvezményezettek részére nyújtandó 

tartós előnyök és hasznok formájában történő megfogalmazása révén biztosítható. 

3. Fenntarthatósági szempontok. A valóban sikeres projektek talán egyik 

legfontosabb ismérve, hogy hosszú távon is fenntarthatóak maradnak, vagyis hatásuk 

még évek múlva is érezhető, illetve hosszú ideig működőképesek maradnak. Ezen cél 

elérése érdekében a fenntarthatósági szempontokat már a projekttervezés során 

szükséges figyelembe venni. 

4. Integrált megközelítés. A megvalósításra váró projekt céljait szorosan 

kapcsolni kell az EU regionális politikai céljait szem előtt tartó Közösségi Támogatás 

Kerethez, illetve annak végrehajtását szolgáló operatív programok célkitűzéseihez.  
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4.Projekt előkészítése 
 

 

Minden projekt legfontosabb lépése az előkészítést, mely fontosságát nem 

győzőm eléggé hangsúlyozni. Az alábbiakban a projekt előkészítés jelentőségével 

foglalkozom. 

 

4.1 A projekt előkészítésének jelentősége 
 

Egy projekt, legyen az vállalkozás indítása környezetvédelmi vagy közlekedési 

tárgyú, részleteit tekintve meglehetősen eltérő, de tipikus előkészítési 

munkafolyamatokat igényel. A cégindítás  projekt előkészítése jól azonosítható 

szakaszokra különíthető el, ami még korántsem jelenti azt, hogy egyszerű dolga lenne 

annak az illetőnek , aki úgy dönt, hogy például a egy ötletét megvalósítani  kívánja, 

vagy korszerűsíteni szeretné a meglévő vállalkozását , és növelni akarja annak 

kapacitását. 

 

Nincs könnyű dolgom a projekt tervezésével, akkor sem, ha feltételezzük, hogy 

ehhez rendelkezésre áll minden forrás. Jelen fejezetben szeretném bebizonyítani, hogy 

csak első látásra tűnhet bonyolultabbnak uniós forrást igénybe venni. Be szeretném 

bizonyítani, hogy az Európai Unió forrásainak felhasználásánál követelt eljárások 

pontos végrehajtása inkább sematizál, így a gyakorlatban inkább egyszerűsíti a projekt 

előkészítését, valamint a tervezés során előre azonosítja és elhárítja a későbbiekben 

felmerülő akadályokat, így biztosabbá és gyorsabbá teszi a megvalósítást. 

 

A projekt sikerének egyik záloga kétségkívül a megfelelő előkészítés. Fontos, 

hogy az alapos helyzetelemzés után, a tervezés és a végrehajtás is előre átgondolt és 

megtervezett folyamat legyen. Ehhez szükséges elemzések előzetes elvégzése 

legelterjedtebb módszerekkel, köztük a projekt ciklus elmélettel, a SWOT- analízissel 

és a logframe technikával. A következőkben e módszerek ismertetéséről kívánok a 

továbbiakban beszélni. 
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4.1.1. Logikai Keretmátrix (logframe) 
 

A fent említett alaplevek értelmében a logframe a projekt ciklus menedzsmentnek azon 

projekt tervezési és végrehajtási alap eszköze, mely biztosítja megvalósíthatóságra és a 

fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzések teljesítését. A logframe módszer alkalmazása 

ugyan nem teljes körű követelmény a projektek előkészítése során, használata azonban 

nagyban elősegíti a minőségi projektterv megszületését. A projekt előkészítésben 

játszott szerepe mellett az logframe fontos irányítási eszköz a megvalósítási és 

értékelési szakaszban, hiszen a mátrixba szereplő indikátorok segítségével könnyebbé 

válik a cselekvési tervek elkészítése, valamint a monitoring rendszer és az értékelési 

keretrendszer kialakítása. 

  

A minél hatékonyabb alkalmazás érdekében szükség van a logframe egyéb a technikai, 

gazdasági, szociális és környezeti elemzésekhez szükséges más eszközökkel való 

támogatására is. 

 

 

4.1.2. A logframe mint projektértékelési eszköz 
 

Magát a módszert a ’60-as években fejlesztette ki a USAID, az Amerikai 

Egyesült Államok külhoni segélyekkel foglalkozó szervezete. A módszer célja a 

fejlesztési tevékenységek tervezésének, lebonyolításának és ellenőrzésének átláthatóbbá 

és könnyebbé tétele volt. 

Napjainkra a módszert széles körben használják a különböző projektek és programok, 

struktúrájának kialakításához. 

 

A logframe két szakaszra bontható: 

 

1. Elemzési szakasz – további három részre bontható:  

 probléma elemezés 

 célok felállítása 
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 stratégia elemzés 

 

2. Tervezési szakasz 

 alapul szolgál a projekttervezéshez; 

 a monitoring rendszer kialakításához a végrehajtási szakasz során; 

 keretet ad az értékeléshez 

(A módszer a végrehajtás és az értékelés során is használható) 

 

Elemzési szakasz 

 

A projektek minden esetben valamilyen probléma megoldására irányulnak, ezért 

a projekt tervezését a problémák azonosításának és elemzésének kell megelőznie. Mivel 

a projekttel kapcsolatban álló különböző csoportok eltérően értékelhetik a problémákat, 

ezért–célszerű az elemzést projekt team keretében elvégezni. 

 

Probléma-elemzés 

 

Az elemzés legfontosabb célja a főbb problémák azonosítása, illetve a probléma-

fa elkészítése, vagyis az ok és okozati összefüggések pontos meghatározása. A 

problémák feltáráshoz többféle módszer is használható: interjúk, felmérések, 

statisztikák, stb. Az érintettek különböző körei akár  brainstorming összejövetel 

keretében gyűjthetik össze az adott helyzethez kapcsolódó legfőbb problémákat. A 

problémák feltárása után meg kell határozni azok fontossági sorrendjét, vagyis az ok 

okozati összefüggéseket ez az úgynevezett. probléma-fa. Minden előjövő problémát 

értékelni kell, és el kell helyezni a különböző szintek valamelyikén. Fontos határozni a 

legfőbb problémát, és fel kell tárni az ehhez kapcsolódó kisebb problémákat. Ha a 

probléma ok, akkor az alsó szintre kerül.  
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A következő ábra egy probléma-fát mutatja be az én projektem esetében: 

 

 

 

5. ÁBRA: PROBLÉMA-FA 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Célok felállítása 

 

Esetemben a kész és jól összeállított probléma-fa elkészítése után nem okozhat 

gondot a „cél-fa” elkészítése sem, hiszen nincs más feladatom nincs, mint a 

problémákat célok formájában újragondolni és újrafogalmazni. Ennek az a kiváltó oka, 

hogy a probléma-fa a jelenlegi helyzet negatív vonatkozásait jeleníti meg, addig a cél-fa 

a kívánatos jövőbeni helyzet pozitívumait mutatja. A két ábra egymás tükörképe kell, 

hogy legyen, ahol a problémák ok-okozati viszonyát az eszközök és célok viszonya 

váltja fel. 

 

 

 

Nehezen 
kivitelezhető 

szállítás és 
eladás 

Rosszúl szervezett 
keresés a bontandó 

anyagok között 

Megfelelő informatika 
hiánya 

Kevés eladási felület  

Iroda fejletlensége 

Nyelvtudással 
rendelkező beosztott 

hiánya 

Szállítási nehézségek 

Megfelelő 
szállítóeszköz hiánya 
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A Cél – Fa esetemben a következő formát ölti: 

 

 

 

6. ÁBRA: CÉL-FA 

                                    Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Az elemzési szakasz utolsó részében válasszuk ki kívánt eredmény eléréséhez 

szükséges stratégiát. A stratégia áttekinti a különböző beavatkozások 

megvalósíthatóságát, ami a projekt fókuszának elmozdulásával járhat. A fentiek 

értelmében a stratégia kiválasztása után a projekt célja és általános célkitűzései többé-

kevésbé rögzítettek. 

 

Egy projekt sikere gyakran nemcsak a projekt beavatkozásain múlik, hanem 

bizonyos külső tényezőkön, illetve konkrét feltételezéseken is. A külső tényezők 

brainstorming, vagy egy kellően kidolgozott SWOT- analízis révén határozhatóak meg  

 

Jól kivitelezett és  
gördülékeny 

eladás és szállítás 

Jól átgondolt szervezés 
a keresésben és 

bontásban. 

Jó informácíós rendszer 
kialakítása 

Új  eladási felület ek 
bevonása 

Irodai fejlesztések 

Nyelvtudással 
rendelkező beosztottak 

foglalkoztatása 

Szállítási könnyítése 

Új modern 
szállítoeszközök 

beszerzése 
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A fenntarthatóság minden projekt esetében nagy fontossággal bír valóban 

sikeresnek csak az a projekt mondható, melynek hatása még évek múltán is érezhető. 

Az unió értelmezése szerint egy projektről akkor mondható el, hogy fenntartható, ha azt 

követően is hasznokat és előnyöket kínál a kedvezményezetteknek, miután az EU 

támogatás fő része véget ért. Egy projektről akkor mondható el, hogy fenntartható, ha 

tartósan hasznokat és előnyöket kínál. A projektet közvetlenül befolyásoló belső és 

külső tényezőket többféle eszköz segítségével lehet felmérni. Az egyik ilyen a fejezet 

elején már részletesebben kifejtett SWOT elemzés. 

A másik fontos dolog, hogy projekt nyomon követése is megtörténjen.  Ehhez olyan 

objektíven ellenőrizhető mutatókat kell kiválasztani és alkalmazni, melyek 

megmutatják, hogy a célokat sikerült-e teljesíteni. A mutatók különösen fontosak, mivel 

ezek alapján kerülhet sor a megfelelő monitoring rendszer kidolgozására.  Az 

objektíven ellenőrizhető jelző jelen esetben azt jelenti, hogy az ugyanazon mutatót mérő 

különböző személyek ugyanazokat a mérési eredményeket kapják meg. A monitoring 

eszközök kiválasztása is nagyon nagy fontossággal bír, mivel ezek tulajdonképpen azok 

a mutatók, illetve mérőszámok, melyek előzetesen rögzítésre kerülnek, majd a 

végrehajtás során a mutatókhoz tartozó tényadatokat a projekt-menedzsment, illetve az 

értékelő személyek rendelkezésére bocsátják. A monitoring eszközök esetén rendkívül 

fontos, hogy szabályozásuk egyértelműen meghatározza, hogy kik biztosítják 

információkat, illetve az milyen gyakorisággal történik az adatszolgáltatás. 

 

A projekt előkészítésekor nagy hangsúlyt kell fektetni. A projektez szükséges 

erőforrások és költségek pontos megbecslésére. Az erőforrások közé a tervezett 

tevékenységek elvégzéséhez és a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és 

pénzügyi erőforrások tartoznak. A minél pontosabb becslés érdekében részletesen meg 

kell tervezni a tervezett tevékenységeket. A monitoring és az ellenőrzés megkönnyítése 

céljából projekt tevékenységeit ütemezni kell, vagyis készíteni kell egy tervet, mely a 

tevékenységek időtartamát és sorrendjét kell, hogy tartalmazza. Ez a tevékenységi terv. 

Miután a tevékenységeket tervbe rendeztük, meg kell határozni a tevékenységek 

elvégzéséhez szükséges fizikai, anyagi és pénzügyi erőforrásokat, mert későbbiekben 

különböző szempontok szerint kell összevonni és összesíteni a költségeket, az 

erőforrásokat és előre meghatározott költségkategóriák szerint kell felosztani. 
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4.2. A megvalósíthatóság lehetőségei 
 

A projekttervezés első lépéseként egy megvalósíthatósági tanulmányt kell 

készíteni, amely két fázisból áll. Az első rész során a projekt céljának meghatározása, 

ami a bevezetésben említethettem. A vállalkozás indítási példánál maradva, felmérjük, 

hogy milyen a jelenlegi kereslet az értékesíteni kívánt termékekre és abból mennyit 

tudunk beszerezni, kibontani. Adatokat gyűjtünk arról, hogy mik a jelenlegi lehetőségek 

és megvizsgáljuk a cégre vonatkozó helyi és külföldi jogszabályokat, felmérjük a fizikai 

környezetet, a viszonyokat, az érintett megrendelők helyzetét, megvizsgáljuk, hogy mi 

lesz érintve a projekt során, hogyan, hol és kikből állítható fel egy projekt menedzsment 

egység ezen lépések közül többet projekt kezdetén vizsgálunk meg. Itt máris a 

bevezetésben ígérteknek tehetünk eleget, hiszen csak első látásra tűnik bonyolultnak 

egy megvalósíthatósági tanulmány összeállítása. A valóságban itt olyan általános 

információgyűjtésről van szó. Az Európai Unió ezt logikusan felépített módszertan 

követése mellett, pontosan dokumentálva követeli meg. A megvalósíthatósági 

tanulmány második része az első rész eredményeként megszületett alternatívákat 

különböző szempontok alapján hasonlítja össze. Az alkalmazott szempontok műszaki, 

környezeti, pénzügyi és társadalmi-gazdasági megközelítést jelentenek. A 

megvalósíthatósági tanulmány e része a lehetséges változatokat már részletesebben 

vizsgálja. Olyan ez, mint amikor az építész az építtetővel történt egyeztetéseket és a 

telek bejárását követően papírra vetett első, szabadkézzel rajzolt vázlatok után, már 

vonalzóval, de nagy méretaránnyal megrajzolja a ház néhány változatát. A részletesebb 

vizsgálat során ki kell alakítani, hogy műszakilag mely változatok megvalósíthatók. A 

vállalkozás alapítási példánál maradva: az új járművek speciális felépítménnyel történő 

beszerzése csak nagyon költséges módon oldható meg, a speciális kivitelek miatt.  

Érdemes felmérni az egyes beszerzések időigényét, és elkészíttetni az beszerzés 

kapcsolódó ütemtervét, ami alapján megvizsgálható, hogy hol áll módunkban rövidíteni 

az előkészületeken, illetve melyek azok az időben kritikus pontok, ahol az előkészítés 

folyamata külön figyelmet igényel. Ezt követően a környezeti hatásokat vizsgáljuk meg. 
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Ennek során gyakorlatilag a változatok előzetes hatásvizsgálata folyik: a környezetre 

gyakorolt lehetséges hatások felmérése mellett, megállapítjuk, hogy a továbbiakban 

kötelező-e részletes hatásvizsgálat lefolytatása a környezetvédelmi engedély 

megszerzéséhez mivel veszélyes anyagok is előkerülhetnek bontás közben. Valamint a 

fellépő környezeti hatások mérséklésére javaslatok kerülnek kidolgozásra. Célszerű a 

megvalósíthatósági tanulmány készítőjével kötött szerződésben rögzíteni, hogy a 

tanulmány részeként előzetes hatásvizsgálatot is végezzenek el. Fontos, hogy már az 

előzetes hatásvizsgálat folyamatába is bevonjuk az érintett projekttagokat. Így a végül 

kiválasztott projektváltozat előzetes hatástanulmánya rendelkezésre áll és a döntést 

követően azonnal benyújtható az illetékes hatóságnak, amivel olykor jelentősen 

felgyorsítható az előkészítés. A gazdasági vizsgálat olyan pénzügyi szempontú elemzés, 

amely az építés és a működés során jelentkező költségeket és lehetséges hasznokat 

tárgyalja, valamint megállapítja a lehetségesen igényelhető Európai Uniós támogatás 

mértékét. A vizsgálat részeként elvégzendő egy pénzügyi, egy társadalmi-gazdasági, 

egy kockázatelemzés és egy érzékenység vizsgálat. A pénzügyi elemzés lényege, hogy 

kiadási és bevételi oldalról minden pénzügyi mozgást összesítsünk, hogy az egyes 

projektváltozatok jelenértékét és megtérülését összehasonlíthassuk. A társadalmi-

gazdasági elemzés célja, hogy a projekt gazdasági és társadalmi költségeinek és a 

keletkezett gazdasági és társadalmi haszon vizsgálatával alátámassza, hogy a projekt a 

közösség számára összességében hasznos. Az ehhez általában használt eszközök a 

költség-haszon elemzés és amennyiben a nem vagy nehezen számszerűsíthető költségek 

és hasznok miatt ez nem alkalmazható, a többszempontú-elemzés akkor lehetséges 

alternatívák mindegyikét, de legalább három változatot meg kell vizsgálni. 

 

A megvalósíthatósági tanulmány utolsó részeként egy kockázatelemzés és egy 

érzékenység vizsgálatot kell végeznünk. A kockázatelemzés célja, hogy meghatározzuk 

azokat a lehetséges eseményeket, amelyek veszélyeztethetik a projekt sikerét, vagy 

ronthatnak az eredményén. Ennek során különböző körülményekből legyen az politikai, 

természeti, pénzügyi, szervezeti, társadalmi bizonytalansági tényezőket azonosítunk, 

illetve az érzékenység vizsgálat segítségével meghatározzuk a nem kívánt esemény 

bekövetkezésének a projektre gyakorolt negatívhatásának mértékét. A 

megvalósíthatósági tanulmány e részének elkészítése nem rendelkezik nagy 

hagyománnyal a hazai gyakorlatban, pedig az esetleges veszélyek és akadályok 

felmérésén és időben történő elhárításában, sok esetben a projektünk sikere vagy 
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kudarca múlhat. Szinte teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy nincs olyan projekt, ahol a 

tervezéstől kezdve a végfázisig ne merülne fel legalább egy olyan akadály, melyet nem 

láttunk előre. Ezek a hibalehetőségek a szereplők számával és a projekt méretével 

arányosan nőnek.  A megvalósíthatósági tanulmány segítségével azonban azonosíthatók 

ezek a kockázati elemek. Ezek közül néhány elhárítható, ezekre előre fel tudunk 

készülni tartalék képzéssel, de még így is maradnak olyan tényezők, melyeket 

hátráltathatják, a projekt megvalósítását A következő felsorolás összefoglalja a 

megvalósíthatósági tanulmány fent ismertetett részeit. 

A megvalósíthatósági tanulmány részei: 

1. vezetői összefoglaló 

2. általános elemzés 

a. általános információk 

b. társadalmi gazadási környezet 

c. humán erőforrás 

d. helyszín 

e. kereslet-kínálat elemzés 

f. vezetési modellek 

g. projekt változatok azonosítása 

 

3. Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás, költségek: tanulmánytervek készítése 

 

4. Környezeti hatások és beavatkozási területek 

 

5. Pénzügyi megvalósíthatóság 

a. Gazdasági és társadalmi elemzés 

b. költség-haszon elemzés és/vagy többszempontú-elemzés 

 

6. Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat 

 

Fontos kiemelni, hogy megvalósíthatósági tanulmányt kb. 100 millió forint feletti 

nagyságrendű beruházások esetében szükséges elkészíteni ilyen részletesettséggel. Ez 

három hat hónapot vehet igénybe, de a teljesség kedvéért nem árt, ha rendelkezünk már 

vele kisebb volumenű projektek esetében is. 

 

Egyértelmű, hogy a megvalósíthatósági tanulmány segítségével megismerhetjük és 

összehasonlíthatjuk a kitűzött cél elérésére rendelkezésre álló lehetséges megoldási 

módokat. Egy jól elkészített tanulmány alapján nagy biztonsággal és gyorsan 

dönthetünk a megvalósítandó projekt tartalmáról és megismerhetjük azokat a lépéseket, 

amelyek megtételével akadálymentessé, esetenként gyorsabbá tehetjük a tényleges 

megvalósítást az engedélyezési folyamatoktól kezdve a kivitelezésig. A teljesség 
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kedvéért hozzá kell tennem, hogy gyakorlati haszna mellett, a megvalósíthatósági 

tanulmány az Európai Uniónak benyújtandó pályázati anyag kötelező része, melyet a 

hatóság által összeállított pályázati feltételrendszer is előírj.  

 

 

 

 

 

 

 4.3 A környezetvédelmi hatásvizsgálat 
 

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a kiválasztott megvalósítási 

alternatíva előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálata már megtörtént.  Úgynevezett 

előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt kell benyújtani az illetékes 

környezetvédelmi hatósághoz, amely ennek alapján három hónapon belül dönt a 

részletes hatásvizsgálat szükségességéről, vagy  amennyiben a hatályos jogszabályok 

szerint ez nem szükséges kiadja a beruházás környezetvédelmi engedélyét. 

A környezetvédelmi hatásvizsgálat célja a projekt környezetre gyakorolt hatásainak és 

a hatások mértékének felmérése, valamint a hatást viselő terület meghatározása legyen 

szó épített, társadalmi vagy természeti környezetről, illetve intézkedések kidolgozása az 

esetlegesen fellépő negatív hatások mérséklésére. A tanulmány készítése mellett a 

hatásvizsgálat része egy lakossági konzultációs folyamat, amit az Európai Unió minden 

projekt esetében szigorúan ellenőriz. A tervezéssel párhuzamos folyamatos konzultáció 

célja, hogy a projekt egy olyan változatát valósítsuk meg, amely az érintett lakosság 

igényeinek is megfelel. A konzultációk során rögzíteni kell a felmerülő igényeket, és a 

jogos igényeket be kell építeni a projektbe, illetve a javaslatok be nem építését meg kell 

indokolni.  A részletes hatástanulmány benyújtását követően az illetékes 

környezetvédelmi felügyelőségnek három hónap áll rendelkezésére, hogy a 

környezetvédelmi engedély kiadásáról döntést hozzon, azonban a gyakorlatban sokszor 

kerül sor hiánypótlásra, melynek benyújtásától újraindul a hatósági eljárás három 

hónapos szakasza. Egy részletes környezeti hatásvizsgálat időigénye – az engedély 

jogerőre emelkedéséig minimum 13 hónap, de a gyakorlatban inkább másfél év. Ebben 

a nagyon hosszúnak tűnő időben azonban már elkezdhetünk különböző műszaki 

terveket és egyéb dokumentumokat is kidolgoztatni. 



23 
 

 

 

 

 

 

4.4 A műszaki megvalósíthatóság lépései 
 

A műszaki megvalósíthatóság ugyancsak bonyolult kérdés, a megvalósíthatóság 

sok tényezőtől függ. A legnagyobb jelentőségűek azok a kritériumok, melyek alapján 

kiválaszthatjuk a rendszer alapvető fontosságú alkalmazásaira technológiát. Ezek a 

kritériumok a korábban említett stratégiák elemzésének eredményeként alakulnak ki, 

miután részleteiben megértettük a támogatandó üzleti funkciókat, és azok bonyolultsági 

szintjét. Az alapvető funkciók megvalósítása, mint az adatlekérdezés vagy megjelenítés, 

messze nem olyan bonyolult, mint például a komplex döntéshozás. 

Stratégiai elképzelések hiányában kialakított döntési kritériumok mellett, igen nagy 

annak a valószínűsége, hogy "technológia-függők" leszünk. Más szóval, a 

megoldásokhoz keressük a megoldandó problémát. Ebben az esetben a műszaki 

megvalósíthatóság megszűnik kérdésnek lenni. A helyes technológia mindig 

rendelkezésre áll, mert ekkor azt, hogy mi a "helyes" az dönti el, hogy mi kapható. A 

műszaki megvalósíthatóságot megalapozottan, széles látókörrel, rendszerezett módon 

kell áttekinteni, hogy ne váljunk a technológia rabjává. használata. A kockázat 

kezelhető a technológiai stratégia gondos kialakításával, rugalmas rendszer architektúra 

definiálásával, a főbb technológiai irányzatok figyelembe vételével, és szorosan 

ragaszkodva az ipari szabványokhoz engedélyekhez. 

 

 

4.5 A műszaki tervek, engedélyek 
 

Egy általános engedélyezési folyamat során a környezetvédelmi és elvi a 

induláshoz szükséges engedélyek megszerzését követően az illetékes hatóságok az 

úgynevezett működési engedélyt adnak ki. Az engedélyezési folyamat során 

elkészítendő tervek, illetve szükséges engedélyek projektenként eltérnek. Azt, hogy 

milyen engedélyekkel kell rendelkeznie a vállalkozásnak, a helyi és az országos szervek 
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határozzák meg. Az engedélyek rengetegében így első látásra nem tűnhet egyszerűnek 

kiigazodni, azonban 

Uniós támogatás elnyeréséhez a magyar gyakorlattól eltérő engedélyek, illetve tervek 

nem szükségesek. A hazai engedély-útvesztőben számos kiváló mérnök-tanácsadó cég 

lehet segítségünkre. 

 

 

 4.6 A gazdasági vizsgálat 
 

A támogatok elnyeréséhez szükséges a projekt pénzügyi és gazdasági szempontú 

elemzést benyújtani pályázati anyag részeként, az előírások betartásán messze túlmutat, 

hogy az uniós támogatások esetében a gazdasági vizsgálat, ennek segítségével 

állapítható meg a projekthez igényelhető uniós forrás. Tehát a projektünk tényleges 

támogatási arányát ez a számítás határozza meg. A gazdasági vizsgálat, megegyezik a 

megvalósíthatósági tanulmánynál bemutatottal, azonban a projekt részleteinek 

ismeretében már sokkal pontosabb elemzés elvégzését teszi lehetővé. A részletek 

ismerete feltételezi, hogy a gazdasági vizsgálat elkészítésekor a döntés megszületett, 

azaz a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiválasztásra került és legalább 

tanulmányterv szinten rendelkezésre áll egy projektváltozat. Ajánlott azonban a 

pályázat benyújtása előtt úgymond „élesíteni” a számításokat, hogy azok a legfrissebb 

pénzügyi és gazdasági adatokat tartalmazzák. Ugyanígy lehetséges a teljes gazdasági 

elemzést közvetlenül a projekt benyújtása előtt elvégeztetni, mivel a leporolt, nem 

időszerű elemzéseket tartalmazó pályázatok nem fogadhatók el.  A gazdasági 

vizsgálatot a szintén a megvalósíthatósági tanulmánynál említett érzékenység vizsgálat 

és kockázatelemzés zárják. A kockázatelemzésen keresztül, tájékozódhatunk, hogy a 

projekt megvalósítását milyen események veszélyeztethetik. Az érzékenység vizsgálat 

megmutatja, hogy a pénzügyi elemzés egyes paramétereinek változása milyen hatással 

van az elemzés eredményére, azaz a beruházás megtérülésére. Ezen keresztül 

beazonosíthatók lesznek azok a tényezők, amelyek változására a projekt a 

legérzékenyebben reagál. Előnye a projektünkről nyert pontos gazdasági adatok, és 

kiszámíthatóság mellett az, hogy a jövőbeni költségek, adók, későbbi díjakról teljesebb 

képet kap a projektgazda.  
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5. A Projektköltségvetés összeállítása 
 

 

A projektmenedzser egyik legfontosabb feladata a projekt várható költségeinek 

megállapítása és ennek alapján egy részletes költségvetés összeállítása. A költségek 

finanszírozására több megoldás is lehetséges ezeket a megoldásokat az alábbiakban 

fejtem ki. 

 

 5.1 Finanszírozási források feltárása 
 

A pályázati forrásokból megvalósított projektek esetében a kedvezményezettek a 

következő finanszírozással összefüggő feladatokat kell, ellássák: 

 Önerő biztosítása 

 Projekt likviditás biztosítása, teljes számlaérték kiegyenlítése a támogatás 

utólagos folyósításig. 

 Projekt előkészítés, projekt bonyolítás kapcsolódó, de nem támogatott 

költségeinek biztosítása 

 A felmerülő költségek és az önerő ÁFA terhének átmeneti, vagy végleges 

megfizetése 

 

Tekintve, hogy a Strukturális Alapok támogatásai várhatóan többségében 

utófinanszírozásos rendszerben kerülnek, a kedvezményezettekhez a finanszírozási 

források biztosítása nem korlátozódik az önerő megteremtésére, így átmenetileg az 

aktuális projekt számla teljes értéke a kedvezményezett rendelkezésére kell, álljon. Az 
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EU forrásból támogatott projektek bonyolításával kapcsolatosan komoly tételként 

merülnek fel a kedvezményezett számára előírt tevékenységekhez kapcsolódó 

költségek,  ilyenek lehetnek: kiviteli terv készítése, tenderdokumentáció összeállítása, 

fordítása, kommunikációs és egyéb költségek. A strukturális Alapok esetében várhatóan 

bővül a támogatható költségek köre és minden, a projekttel közvetlenül összefüggésbe 

hozható költség elszámolható lesz. Ennek ellenére várható, hogy a projektek 

lebonyolítása során a jövőben is különböző mértékben előre nem látható, vagy nem 

támogatható költségek merülnek fel. 

 

 

 

 

A külső források bevonása szempontjából a felmerülő igények két csoportba 

tagozódnak: 

1. „végleges költségek” 

 önerő 

 kedvezményezetett terhelő egyéb (nem támogatott) költségek 

 az önerő és az egyéb költségek vissza nem téríthető ÁFA terhei 

 

1.  „átmeneti költségek” 

 projekt számlák teljes értékének kifizetése 

 felmerülő költségek és önerő visszatéríthető ÁFA terhei 

 

 5.2 Az elszámolható költségek  
 

Az elszámolhatóság feltételei 

A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek melyek teljesülése, és 

jogalapja (pl. szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal) igazolható. 

Az elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre. 

Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak 

eléréséhez. 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. 
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Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a 

projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel. 

A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott 

projekthez kapcsolódnak. 

Nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

Az elszámolható költségek körét az akcióterv, illetve pályázati felhívás tartalmazza, és a 

költségek nem szerepelnek jogszabály/pályázati felhívás/az Útmutató által nem 

elszámolhatónak minősített költségek között. 

Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt 

megvalósításáig merültek fel. 

Horizontális politikák feltételeit teljesítik. 

Amennyiben a Kedvezményezettnek nincs általános forgalmi adó levonási jogosultsága, 

akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összege, azaz a 

projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a 

Kedvezményezett ÁFA levonási jogosultsággal rendelkezik, akkor a támogatás alapja a 

projekt levonható ÁFA nélkül számított összköltsége, azaz a projekt költségvetésében 

levonható ÁFA nem szerepeltethető. 

Elszámolható költség  

 Általános (rezsi) költségek  

 Értékcsökkenés  

 Projekt menedzsment költségei  

 A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános 

szolgáltatások  

 Projekt szakmai közreműködőinek személyi jellegű ráfordításai  

 Bértámogatás  

 Útiköltség, kiküldetési költség  

 ÁFA, valamint más adók és közterhek  

 Értékcsökkenés  

 Saját teljesítés – saját vállalkozásban – végzett beruházás  

 Szolgáltatásvásárlások költségei  

 Akkreditáció, regisztrációs díjak  
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 Képzés és képzési anyagok  

 Tanárképzés, képzők képzése  

 A projektben résztvevők (célcsoport) költségei  

 Beszerzési költségek  

 Beruházások  

 Földvásárlás 

 Ingatlanvásárlás  

 Immateriális javak  

 Kutatás-fejlesztés, innováció  

 

Különösen nem elszámolható költségek 

 Kamattartozás kiegyenlítés 

 Hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

 Deviza-átváltási jutalék 

 Pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség 

 Bírságok,kötbérek és perköltségek 

 

Az előbbieket mérlegelve és összefoglalva szükségesnek láttam a projektben 

szereplő leendő cégem havi költségvetésének ki dogozásához összeállítani egy 

költségvetéstervet.  

Az alábbi ábrák azt mutatják be példaként, hogy milyen lehetséges költségekkel 

szükséges számolnom, az „A” variáns a normál lefolyást tükrözi, a „B” variáns pedig az 

ideális állapotot tehát mennyi bevételt kell produkálnia a vállalkozásnak ahhoz, hogy 

nyereségesen működhessen. 
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A Be-Bo Bt. várható havi költségvetése az alábbiakban látható 
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7. ÁBRA.: LEENDŐ CÉGEM KÖLTSÉGVETÉSE TAPASZTALATOK ÉS ELŐZETES 

BECSLÉSEK ALAPJÁN 

            Forrás: saját szerkesztés 
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6.Pályázatkészítés a gyakorlatban a projekt támogatásához 
kapcsolódóan 

 
A következőkben a pályázatkészítés gyakorlati szempontjainak legfontosabb 

kérdéseit taglalom, mivel az induló vállalkozás költségeit mimnél nagyobb mértékben 

EU-s forrásból szeretném finanszírozni. 

Ebben a fejezetben a támogatási programok pályázatainak előkészítése és a 

pályázatírás gyakorlati kérdéseit veszem górcső alá. A pályázás praktikus és lényegi 

szempontjainak ismertetésével olyan gyakorlati útmutatót szeretnék adni, amely 

felkészít bárkit arra, hogy akár saját maga is elkészíthesse a pályázatokat. 

A fejezetet két fő részre kívánom osztani. Az első részben programok minden 

pályázó számára kötelező alapelveit és a projektek előkészítésének szükségességét 

ismertetem, a második részben a pályázati formanyomtatványok kitöltéséről adok 

tájékoztatást. Mindezen ismeretek birtokában végül felsorolok néhányat a lehetséges 

buktatók és a projektgazdák legfontosabb teendői közül. A szakdolgozatomban már 

többször utaltam arra, hogy az itt leírtak elsősorban iránymutatásnak tekinthetők és 

számos feltételezésen alapulnak. A mindenkori részletes szabályokat és eljárásokat a 

konkrét pályázati kiírások és útmutatók tartalmazzák. 

 

6.1 A pályázatok előkészítésének alapelvei. 
 

Az Uniótól megszerezhető támogatásokkal kapcsolatosan közismert tény, hogy a 

csatlakozást követően megnyíló forrásokat nem automatikusan, hanem csakis jól 

átgondolt, pontos háttérdokumentumokkal rendelkező, az előírásoknak pontosan 

megfelelő projektek útján lehet szerezni. Az Európai Unió ugyanis csakúgy, mint az 

állam adóként befizetett forintokból, eurókból gazdálkodik, ezért csakis megfelelően 

ellenőrzött, átlátható, szabályos és gazdasági szempontból hatékony projektötletek 

megvalósításához járul hozzá. Csupán ötleteimre legyenek azok bármennyire is jók nem 

lehet uniós forrásokat szerezni. Éppen ezért a legfontosabb, mint leendő pályázó a 

megfelelő felkészülés és ezzel párhuzamosan a potenciális ötletek EU konform 

pályázati formába való öntése. Ezen felül, aki az EU támogatásokból részesedni kíván, 

annak meg kell felelnie a program szigorú feltételrendszerének. Az előzőekből kitűnik 

tehát, hogy a legnagyobb hangsúlyt a projekttervezésre kell fektetnem. 
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Mindez a pályázók által megfelelően előkészített és megtervezett projektek 

segítségével valósítható meg, tehát ezen alapvetésekből kiindulva mutattam be az előző 

részekben a projekt tervezésének, előkészítésének számos aspektusát, és ennek 

kiemelkedő jelentőségét pályázatkészítés során többször is kihangsúlyoztam. Nekem, 

mint leendő pályázónak már a kezdet kezdetétől igyekeznem kell meggyőzni az Európai 

Uniót arról, hogy az a támogatást a lehető legjobban fogom felhasználni, az 

eredménynek tartós, jelentős, pozitív hatása lesz, illetve bizonyos mértékben még azt is, 

hogy a projektből a támogatónak közvetett haszna származik. Befektetési alkalmat kell 

felajánlanunk egy közös cél érdekében, melyből mindenkinek haszna származik. A 

követendő magatartás alapjait az EU programok öt alapelve a programozás, az 

addicionalitás (társfinanszírozás), a partnerség, a koncentráció és projektellenőrzés 

(monitoring) elve – foglalja össze. Ezek mellett a pályázatkészítés során folyamatosan 

tekintettel kell lennem arra a tényre, hogy projekt javaslatom versenyben lesz sok más 

projekttel és így tervvel meg kell győznünk az értékeléssel, projektszelekcióval 

foglalkozó szakembereket. Ezen szakembereket pedig azzal bízták meg, hogy ne 

támogassanak, ad- hoc alapon kiválasztott projektötleteket. Vagyis röviden, a kellően 

megtervezett, átgondolt pályázat formájában beadott projekt esetében elegendő időt kell 

fordítani, figyelmet és erőforrásokat a projekt megtervezésére és előkészítésére és 

igyekezzünk ne csak a külső források felkutatására koncentrálni. 

 

6.2 A pályázati dokumentáció elkészítése 
 

Mint pályázó a projekttervezés és a projekt támogatási lehetőségeinek 

feltérképezését követően a projekt elképzelés szöveges formába öntésével, vagyis a 

pályázati dokumentáció és elsősorban a pályázati formanyomtatvány elkészítésével kell 

foglalkoznom. A jó projektterv azonban nem a formanyomtatvány kitöltésénél 

kezdődik, hanem éppen fordítva, az elképzelés ebben a dokumentumban teljesedik ki. 

 

A Nemzeti Fejlesztési Tervből finanszírozott, az elérhető támogatásokat javarészt 

pályázati felhívások útján lehet szerezni. A pályázati felhívások legfontosabb része, a 

pályázati formanyomtatványok jelen pillanatban tervezés alatt állnak, így maga a 

dokumentum nem, azonban a pályázatok lényegi elemei a már a ma meglévő 

információk alapján is előkészíthetőek. A Strukturális Alapok programjaiban terveinket 

egységesen előírt szerkezetben, pályázati formanyomtatvány formájában kell 
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elkészíteni. A formanyomtatvány tömör, de mégis teljes körű információt szolgáltat az 

arra illetékeseknek az egyes projektek tartalmáról. A pályázati formanyomtatvány 

egységes szerkezete lehetővé teszi, hogy 

 A versenyző projektjavaslatok egymással összehasonlíthatóak legyenek,  

 A végrehajtás szakaszában a tennivalóikat pontosan definiálni kell, és a 

támogatási szerződésben rögzítésre kerülő feladatokat előre meg kell határozni. 

 A projekt megvalósításának nyomon követése (monitoring) és ellenőrzés során 

pedig eredményeket az eredeti célkitűzésekkel összevethessük. 

 

A pályázati formanyomtatványok struktúrájukban nagymértékben igazodnak az 

Európai Uniós országokban megszokott típusokhoz. A cél az, hogy az eltérő típusú 

pályázatokhoz lehetőség szerint ugyanolyan, vagy csekély eltérést tartalmazó 

formanyomtatvány készüljön. A pályázati formanyomtatvány mellett minden pályázati 

kiírás fontos kelléke a konkrét pályázati felhívás, a szükséges mellékleteket tartalmazó 

lista és a pályázati útmutató. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára 

a pályázati formanyomtatványban megfogalmazott kérdések értelmezéséhez, a 

formanyomtatvány kitöltéséhez és a teljes pályázati anyag hibátlan összeállításához. 

 

6.3 A pályázati formanyomtatvány kitöltése 
 

A pályázatokat a kiválasztott pályázati kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány 

kitöltésével kell benyújtani, amely a pályázat lebonyolításáért felelős szervezet 

honlapjáról is letölthető. A pályázati formanyomtatvány gondosan követendő, mind az 

oldalak, mind pedig a mellékletek és egyéb dokumentumok sorrendje szigorúan 

betartandó és a pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt aláírva kell benyújtani.  

A pályázatnál fontos, hogy sajnos bármennyire kiváló egy pályázat, a formai 

követelmények nem teljesülése esetén a pályázót rosszabb esetben ki lehet zárni, 

kedvezőbb esetben a pályázatot helyes formában ismételten be kell nyújtani a hiányzó 

dokumentumok pótlására biztosított időtartamon belül. Az alábbiakban az egységes 

pályázati formanyomtatvány egyes pontjait tekintjük át.  

 

 Ezért első lépésként mindenképpen meg kell győződni arról, hogy a projekt 

hozzájárul a pályázati felhívás céljának megvalósításához, a projekt jellege összhangban 
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áll a pályázati felhívás keretében támogatandó egyik vagy több tevékenységgel, 

valamint a pályázó a pályázati felhívás keretében támogatható típusú. E kritérium 

teljesítése esetén ebben a pontban meg kell jelölni, hogy a pályázat melyik 

intézkedéshez, pályázati felhíváshoz kapcsolódik. A akkor járunk el a leghelyesebben 

ha, a kitöltéséhez egyszerűen átmásoljuk kiválasztott pályázati felhívásban szerelő 

intézkedés címét és számát. Fontos, hogy ebben a pontban csak egy kapcsolódó 

pályázati felhívást lehet választani. 

 

A kitöltés lépéseit az alábbi pontokban összegeztem. 

 

1. A projekt összegző adatai 

 

a. A projekt címe 

A projekttervek beadásuk pillanatában szöveges azonosítóival, vagyis címmel 

indulnak. A projekt címe lehetőség szerint legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a 

projekt tartalmával. A jó cím fontos azonosíthatóság szempontjából is. Nem 

elhanyagolható szempont, hogy a később az értékeléssel megbízott szakértő, a 

projektgazda terveivel kapcsolatban a cím alapján szerez első benyomást. Lehetőség 

szerint el kell kerülni a szakszerűtlen, körülményes, vagy megtévesztő cím használatát. 

 

b. A projekt megvalósulásának földrajzi helyszíne 

Ebben a pontban azt a települést vagy helyszínt kell föltüntetni, ahol a projekt 

megvalósul. Amennyiben ennek eldöntése, értelmezése problémát okoz, (pl. a projekt 

több helyszínen valósul meg), akkor a megvalósulás elsődleges, legfontosabb 

helyszínét, vagy a pályázó székhelyét kell megadni. 

 

c. A projekt megvalósításának időbeni ütemezése 

A benyújtott projekteknek illeszkedniük kell a fentiekben leírtakhoz, azaz 

megvalósításuknak A projekt megvalósítás kezdeti időpontjának meghatározásánál 

tekintettel kell lenni arra is, hogy a pályázat értékelése, elbírálása, valamint a támogatási 

szerződés megkötése várhatóan mintegy 3-4 hónapot vesz igénybe. A projekt befejezési 

időpontjának meghatározásakor gondolnunk kell arra is, hogy a közösségi és hazai 

központi költségvetési források felhasználásának szabályozása a projektek gyors 

megvalósítását teszik szükségessé. 
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Bár a pályázatban csak a projekt kezdetének és befejezésének időpontját kell megadni, 

érdemes ennél pontosabb időbeni ütemezést készíteni. Az időbeni ütemezést érdemes 

táblázatban is összefoglalni, melyben – például havi, vagy negyedévi bontásban 

számszerűsítik az egyes komponensek, szerződések és a tervezett kifizetések értékét. Ez 

a táblázat ugyanakkor kiválóan alkalmas a projektünk pénzügyi adatainak összegzésére 

és a projekt megvalósulásának nyomon követése során is. 

 

d. A projekt rövid összefoglalása 

Ebben a pontban a projektünk céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit kell rövid, 

tömör formában összefoglalni. A tömör fogalmazás során figyeljünk oda arra, hogy 

ugyanakkor szakszerűek, de közérthetőek legyünk. Tekintettel arra, hogy az 

elképzelésünket projektszelekcióval megbízott értékelők ennek a pontnak olvasásakor 

kapnak képet a projekt tartalmáról, tegyük világossá, hogy tervünk mely fő elemekből 

áll és milyen konkrét eredményt várunk a projekt céljainak teljesülésétől. Amennyiben a 

projektünket az ezt megelőzően jól előkészítettük, ebben az esetben nem lesz nehéz 

szakmai mondanivalónkat logikus szerkezetben, meggyőzően érvelve bemutatni. 

 

2. A pályázó adatai 

 

Az itt szereplő pontban a pályázó adminisztratív adataival, szöveges és számszerű 

azonosítóira vonatkozó kérdésekkel találkozunk. Az itt szereplő adatok nagyrészt nem 

igényelnek magyarázatot és kitöltésük rutinszerűnek tűnik, hibázni azonban itt is lehet. 

 

Némely alpontot tovább szükséges bontanom: 

 

Az alapítás éve: A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó szervezetnek 

jogerősen bejegyzett nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie.  

Kapcsolattartó személy: ebben a pontban azt a személyt, munkatársat kell megjelölni –

legyen az külső vagy belső munkatárs, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül 

felelős lesz. Ennek előfeltétele, hogy a kapcsolattartó személy a pályázandó projekt 

vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezzen és a projekt 

megvalósítás egész folyamatában kellő mértékben részt tudjon venni. 
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3. A pályázó bemutatása 

 

e. A pályázó fő tevékenységei 

Ebben a részben a pályázó szervezet legfőbb tevékenységeinek ismertetése, ezek rövid 

hátterének és történetének bemutatása kerül. Meg kell jeleníteni továbbá a legfőbb 

tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőit. 

 

f. A legfőbb lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére 

Ebben a pontban vázolni kell, hogy melyek tevékenysége továbbfejlesztésének 

legfőbb lehetőségei, stratégiai irányai. Ha a támogatások az önkormányzatok elfogadott 

és tudatosan végrehajtott fejlesztési tervéhez, stratégiai céljaihoz kapcsolódónk az a 

közösségi és hazai központi költségvetési források felhasználásának hatékonyságát és 

eredményességét növeli. 

 

g. A pályázó hasonló projektjei az elmúlt 5 évben 

A pont neve egyszerűbben lehetne „referencia” is. Egyrészt pénzügyi másrészt a 

projekt menedzsment kapacitások tanúsítása érdekében a pályázónak be kell mutatnia 

az elmúlt években milyen hasonló projektek megvalósításában vett részt. A hasonló 

projektek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját 

forrásokból megvalósított projektek. A projektek típusának megjelenítésén kívül meg 

kell jelölni azok értékét is. 

 

h. Korábbi támogatások felhasználása 

Itt a jelentősebb, korábban elnyert közösségi vagy hazai központi költségvetési 

támogatásokat kell leírni azok tárgya, összege, forrása és dátuma megadásával. Ha van 

ilyen, feltétlen térjünk ki arra, hogy a megcélzott területen korábban milyen támogatásra 

került sor, és az milyen módon készítette elő jelenlegi javaslatunkat. Ismételten a 

stratégiai szemléletmódot tükrözi, ha terveink egymást erősítő kapcsolatban vannak 

hasonló jellegű, közösségi, állami forrásból, vagy magánerőből, végrehajtott 

projektekkel. Térjünk ki arra is, hogy milyen eredményeket ért el ezek felhasználásával. 

Amennyiben valamely támogatás felhasználása során nehézségei adódtak, ezt is 

mutassa be. 
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i. Humán kapacitások 

A projekt végrehajtása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pályázó milyen 

emberi erőforrásokat tud rendelkezésre bocsátani. Emellett fontos végiggondolni, hogy 

projektünk megvalósítása folyamatos vezetői döntéseket igényel. A megvalósítás 

folyamatának szervezeti vonatkozásait illetően célszerű a döntéshozó/vezető és a 

kijelölt projekt menedzser közötti közvetlen kapcsolat létrehozni és ez megjeleníteni. 

Gyakorlati szempontból ez egyet jelent a gyors és legitim döntéshozatal intézményi 

kereteinek megteremtésével. 

 

j. A projekt megvalósításában a pályázó részéről közreműködő szakértők, 

munkatársak 

A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal 

rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén 

partnerei) részéről. Ismertetnünk kell, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen 

szakembereket tud a projekt végrehajtásába bevonni. A szereplők puszta felsorolása 

nem elég. A legfontosabb szereplők részvételét a projekt tervezése és megvalósítása 

során végig biztosítani kell. Írjuk tehát le, hogy a projekt szereplőit ki fogja koordinálni, 

ki a projekt menedzsere, ki milyen területért, tevékenységért felelős. Önéletrajzok 

csatolása is szükséges. 

 

 

4. A projekt részletes bemutatása 

 

k. A projekt indokoltsága 

Az alábbi pontokban a projekt részletes tartalmának ismertetése a feladat. Ehhez 

röviden írjuk le, hogy mi projektünk kiinduló környezetének (település/térség/régió) 

gazdasági-társadalmi jellemzője, és ezt a környezetet miért, és milyen irányba kell 

megváltoztatni A projekt indoklásának kifejtésekor figyelembe kell venni minden, a 

projekt szempontjából fontos tényezőt. Ilyen a projekt előzményeinek bemutatása és 

azok a tényezők, fejlemények, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek. 

Ismertessük, hogy milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t kívánunk a projekt 

segítségével megoldani! Ha a projekt valamely a térségben/az a szervezetben meglévő 

adottságra épül, mutassuk be azt az adottságot, foglalja össze, hogy melyek azok a 
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tényezők, amelyek eddig akadályozták az adottság kiaknázását! Amennyire lehetséges 

hivatkozzunk a projektet megalapozó kutatások, felmérések, statisztikákra. 

 

l. projekt célja, célcsoportja 

A projekt céljának meghatározásához elsősorban az előző pontban felvázolt 

problémákból, szükségletekből, kell kiindulnunk. Minden projekt esetében 

meghatározható egy hosszabb távú, általános cél és egy rövid távú, konkrét cél. A 

hosszabb távú, általános cél az a távlati cél, amelyhez a projekt megvalósításával hozzá 

kíván járulni. Ugyanakkor e távlati cél megvalósulása már kívül esik a projektjének 

időkeretein, illetve a megvalósulást a projektünk sikere mellett számos más tényező 

befolyásolhatja. Ilyen általános, távlati cél lehet pl. adott térségben a jövedelemszint 

növelése, a foglalkoztatottsági színvonal vagy a képzettségi szint javítása. A célok 

irányulhatnak problémák megoldására, pl. a munkanélküliség, a szegénység 

csökkentésre, de irányulhatnak valamely, eddig kihasználatlan adottság, erősség 

kibontakoztatására, pl. az újrahasznosítási adottságok kiaknázására. A rövid távú, 

konkrét cél az a cél, amelyet a projektünk megvalósításával közvetlenül el fog érni, pl. 

új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek bevezetése. Ebben a részben 

szükséges, hogy mind a hosszabb távú, általános, mind a rövid távú, konkrét célt 

meghatározni. Bármi is a projekt célja, törekednünk kell a pontos, tömör 

megfogalmazásra, és amennyiben lehetséges, ez ne csak valaminek a növekedését, 

csökkentését tűzze ki célul, hanem határozzuk meg a csökkenés, növekedés elvárt 

mértékét is (pl. százalékban kifejezve). Amennyiben több célt fogalmazunk meg, 

ügyeljünk rá, hogy azok egymással összhangban álljanak, egymást erősítsék. A 

pályázatok talán leggyakoribb hibája az, hogy a leírásban csak a problémák és célok 

általános jellemzése szerepel, és a pályázó nem árulja el – talán maga sem tudja – hogy 

a kért támogatásból mit, miért, mikor, kinek, és hogyan akar megvalósítani. A 

célcsoport meghatározásánál be kell mutatni be azon szervezetek és/vagy személyek 

körét, melyek helyzetét a projekt elő kívánja mozdítani. Ki kell térni arra is, hogy ezen 

szervezetek, személyek számára miért szükséges a projekt megvalósítása. 

 

m. A projekt tartalma, tevékenységei 

A projekt tartalmának, az egyes tevékenységek bemutatásánál az első lépés a 

jelenlegi kiinduló helyzetet bemutatása (pl. milyen tevékenységek történtek az 

eddigiekben, a fejlesztéshez szükséges elemek közül mi áll már rendelkezésre). Ezt 
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követően azt is világosan meg kell mondanunk, hogy céljaink eléréshez milyen lépések 

vezetnek, vagyis le kell írni a projekt keretében elvégzendő legfontosabb 

tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni. A leírásból ki kell 

derülnie pontosan hány darab és milyen jellegű tevékenységet tervezünk. A 

tevékenységek leírásán túl mutassuk be azokat az elemeket és módszereket is, amelyek 

egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektet. 

 

n. Mérföldkövek 

Amennyiben a projekt több ütemre bontható, mutassuk be az egyes ütemeket, illetve 

ezek határideit. Ügyelni kell arra, hogy a mérföldkövek elérésének dátumai a projekt 

megvalósítás kezdeti és befejezési időpontja közé essenek. 

 

o. A projekt költségvetése 

A pályázati formanyomtatvány e pontja a projekt megvalósításának tervezett 

költségvetésére, azaz a projekt méretének bemutatására szolgál, kitöltése megadott 

formátum szerint készül. Az itt bemutatott tábla alapja az a projektköltségvetés, 

amelyet, mint arról korábban már szóltam a projekt előkészítése során össze kell 

állítani. A tervezéskor figyelembe kell venni a vonatkozó pályázati felhívás leírásánál a 

projekt méretre, a maximális támogatási arányra és az elszámolható költségek körére 

vonatkozó korlátozásokat. Csak olyan projektre érdemes pályázni, ahol a várható 

megvalósítási költség egybe esik a felhívás esetében meghatározott projekt mérettel, 

máskülönben projektünk az adott pályázati felhívás keretében nem lesz támogatható. A 

projektfinanszírozás egyes forráselemeinek (a pályázó saját forrása, partnerek 

hozzájárulása, bankhitel, igényelt támogatás, egyéb támogatás illetve egyéb forrás) 

rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor igazolni kell. A táblázat kitöltése 

egyébiránt értelemszerűen történik, figyelmet kell fordítanunk azonban a szinte 

leggyakoribb hibára, az összes költségnek és az összes forrás összege közötti esetleges 

eltérésre. A „legjobb érték” megvalósulásának bemutatásánál igazolni kell a projekt 

költséghatékonyságát, lehetőség szerint össze kell hasonlítani a költségeket illetve az 

igényelt támogatást az elvárt eredményekkel. Használjunk mennyiségi mutatókat (pl. 

építés esetén az egy négyzetméterre eső költség, képzés esetén az egy résztvevőre eső 

költség). Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a táblázatba beírt számok pénzügyi 

kötelezettségvállalást jelentenek. A pályázati formanyomtatvány ugyan még nem 

szerződés, de a beígért társfinanszírozásról a projektgazdának gondoskodnia kell. Ha a 
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pályázó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a végrehajtás során bajba is 

kerülhet, legrosszabb esetben el is veszítheti az EU támogatást. Ezért eleve csak olyan 

forrást szerepeltessünk, melyre megbízható kötelezettségvállalás van. 

 

p. A projekt megvalósíthatóságának számszerűsíthető eredménye 

Az EU támogatási projekteknek garantált eredménnyel kell járniuk. Az 

eredményeket pedig mérni kell tudni. Minden projekt eredménye mérhető valamilyen 

mutató segítségével erre szolgálnak az indikátorok, mérőszámok. Minden célhoz 

keresnünk kell egy indikátort. Ha ez nem sikerül, akkor magát a célt kell 

átfogalmaznunk. Az indikátorok megtervezésében nagy segítséget nyújt a korábban már 

bemutatott logframe módszer alkalmazása. Illetve bizonyos esetekben a pályázati 

dokumentáció köti ki ezeket. Például nem jó indikátor az, hogy pl. „új munkahelyek 

jönnek létre”, vagy, hogy „új utak épülnek”. Ehelyett határozzuk meg, hogy „az adott 

körzetben (a projekt végére) a munkanélküliségi ráta X százalékkal csökken”. 

Legkönnyebb a dolgunk akkor, ha az adott mérőszámot valamely megbízható és 

rendszeres statisztika tartalmazza. 

Ezen felül ügyeljünk arra is, hogy számszerűsíthető legyen a fizikailag mérhető 

eredmény közvetlen hatása a célcsoportra vagy haszonélvezőkre (pl. a megépített útnak 

köszönhetően x perccel lerövidül az utazási idő, a képzésnek köszönhetően a résztvevők 

közül x százalék munkát kap, a turisztikai látványosság felújításának következtében a 

látogatók száma x-ről y - ra nő). Bizonyos esetekben a számszerűsíthető eredmények 

között minden esetben tüntesse fel a teremtett és a megőrzött munkahelyek tervezett 

számát. 

 

q. Tágabb eredmények és hatások az érintett régióban vagy ágazatban 

A projekt regionális illetve ágazati hatásának bemutatásakor a projekt tágabb 

környezetben várható hatásokat mutassuk be (pl. a projekt megvalósításának 

köszönhetően további fejlesztések indulnak a régióban). 

 

r. Kapcsolódás más projektekhez 

Ebben a pontban meg kell jelölni projekthez kapcsolódó további – a Nemzeti 

Fejlesztési Terv keretében - benyújtott/benyújtani tervezett projektek címét és rövid 

leírását. A kapcsolódó projekt lehet az önkormányzat által, és lehet más projektgazda 

által benyújtott projekt is, lehet ugyanazon Operatív Program, illetve lehet más Operatív 
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Program pályázati felhívására benyújtott projekt. Ki kell fejteni a benyújtott projekt és a 

kapcsolódó projekt közötti kapcsolódási pontokat. (Hasonló vagy egymást kiegészítő 

célok, célcsoportok, tevékenységek, várt eredmények. Például közös cél lehet a térség 

turizmusának fellendítése, melyhez több, különböző projektgazda által benyújtott, 

egymást kiegészítő projekt is hozzájárulhat. Egy útépítési projekthez kapcsolódhat 

például közmunka program a térségben.) Feltétlenül írjuk le, ha projektünk 

megkezdésének feltétele, hogy egy másik projekt sikeresen befejeződjön. 

 

s. Az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítése  

A Nemzeti Fejlesztési Terv minden intézkedése során a következő horizontális 

szempontokat kell tekintetbe venni: az intézkedés keretében megvalósítandó projektnek 

• meg kell felelnie a fenntartható fejlődés követelményeinek, 

• biztosítania kell az esélyegyenlőség érvényesülését. 

 

A kérdések megválaszolása során figyeljünk arra, hogy ne általános jellegű választ 

adjunk, hanem konkrétan határozzuk meg, hogy mi lesz a projekt hatása a horizontális 

célkitűzések megvalósítása terén. Természetesen lehetnek olyan projektek, amelyek 

közvetlenül nem hatnak egyik vagy másik horizontális célkitűzés megvalósítására. 

Amennyiben ez így van, ezt indokolni kell. Egyúttal ha az adott pillanatban nincs 

közvetlen kapcsolat a projekt és a horizontális célkitűzés között, úgy érdemes 

végiggondolni és ismertetni, hogy milyen módon lehetne a projektet olyan módon 

kiterjeszteni vagy továbbfejleszteni, hogy az a horizontális célkitűzés megvalósításához 

érdemben hozzájárulhasson. Az Európai Unióban alapvető követelmény a nemek illetve 

a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége. Ezért minden pályázónak 

nyilatkoznia kell arról, hogy munkatársai megválasztásánál és előmenetelénél, a képzési 

lehetőségek és az anyagi források elosztásánál nemek és egyéb szempontok szerinti 

diszkriminációt nem alkalmaz. Az előbbivel kapcsolatosan ebben a pontban fejtsük ki, 

hogy ezt az alapelvet milyen módon biztosítja a projekt működése során, illetve tervezi 

biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy 

• a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nők, 

illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, 

• a munkafolyamatokban a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok 

tagjai képességük szerint részt vehessenek, 
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• a projekt eredményeiből a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok 

tagjai is részesülhessenek. 

 

t. Fenntartható fejlődés 

A fenntartható fejlődés vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum 

követelmény, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti 

állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló 

erőforrások hatékony kihasználását. Egyrészt, nem ronthatja a környezet állapotát, 

másrészt, az építkezések és beszerzések során teljes mértékben be kell tartani az 

Unióban – tehát nem a magyar szabályozás szerint érvényes környezetvédelmi 

normákat. E követelmények teljesítését természetesen a formanyomtatványhoz csatoltan 

megfelelő formában, környezetvédelmi hatástanulmánnyal kell igazolni. Nyilatkoznunk 

kell tehát arról, hogy a szükséges hatástanulmány elkészült-e már, és ha igen, hol 

férhető hozzá. Végezetül, röviden írjuk le a beruházás , miként felel meg a fenti 

feltételeknek, illetve feltétlenül térjünk ki arra, ha a projekt túl is mutat ezeken a 

feltételeken, ill. részletezzük ennek mikéntjét! Ún. szoft vagy nem beruházás jellegű 

projektek esetében a környezetvédelmi szempontok általában nem értelmezhetőek. Ha 

nincs környezeti hatás, akkor erőnek erejével nem kell „keresni”. 

 

u. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai 

Valamennyi projekt megvalósítása bizonyos kockázatokkal, akadályokkal jár 

amelyek már korábban taglaltam.,  jelentős része elkerülhető vagy megoldható, 

amennyiben ezek ismeretesek a projektet megvalósítók számára. A projekt tervezői, 

Managerei azonban legtöbbször nem ellenőrizhetik, vagy befolyásolhatják a terveik 

szempontjából fontos összes tényezőt. Emellett feltehetőleg nem vállalkozhatnak arra, 

hogy egy-egy összetett probléma valamennyi elemét egyszerre kezeljék. Ezért 

óhatatlanul lesznek olyan elemek, melyeket külső, akadályozó vagy kockázati 

tényezőként kell figyelembe venniük. A fenti kérdés célja, hogy a pályázat értékelői 

meggyőződhessenek róla, hogy alaposan átgondoltuk a projekt megvalósításának 

folyamatát, elemeztük a lehetséges akadályokat, kockázati tényezőket és konkrét 

elképzelésekkel rendelkezik a megoldást illetően. Ennek érdekében értékelnünk kell, 

hogy a feltárt kockázatok bekövetkezésének mekkora a valószínűsége, illetve 

bekövetkezésük esetén mekkora a hatásuk (pl. magas / közepes / alacsony). Röviden 

írjuk le, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk az egyes kockázatok kezelésére, 
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csökkentésére. Beruházási projektek esetében a projekt megvalósítását gyakran 

akadályozzák a rendezetlen tulajdonviszonyok. Mindenképpen mutassuk be, hogy a 

megvalósítás helyszínére vonatkozóan a tulajdoni kérdések már rendezettek-e (pl. a 

projekt gazda tulajdonában van-e az ingatlan, melyen a projekt megvalósításra kerül 

majd). Feltéve, hogy a tulajdonviszonyok rendezettek, be kell számolnunk a tulajdonos 

személyéről/a tulajdonosok köréről is. Amennyiben a tulajdonviszonyok még nem 

rendezettek, térjünk ki arra, hogy milyen lépések történtek rendezésük érdekében, 

esetlegesen milyen akadályok merülnek fel és azok rendezése milyen időtávon oldható 

meg. 

 

 

v. A projekt hosszú távú fenntarthatósága 

A fenntarthatóság annyit tesz, mint hogy a tervbe vett beruházásnak a projekt 

élettartamán túl is működőképesnek kell maradnia. A pályázónak ezért nyilatkozni kell 

arról, hogy a szükséges működési költségek hosszú távon biztosítottak, a beruházás 

teljesíti az EU összes vonatkozó előírását, és nincsenek negatív környezeti hatásai. 

Ebben a pontban azokat a tevékenységeket kell bemutatni, amelyek a támogatás 

folyósítása után is folytatni kell. Fenntarthatósági tényezők lehetnek például: megfelelő 

technológia, társadalmi-kulturális szempontok, intézményi és menedzsment kapacitás, 

gazdasági és pénzügyi feltételek (pl. biztosított lesz-e a projekt keretében megépítendő 

létesítmény üzemeltetése, működtetése, biztosított lesz-e a képzési program 

lebonyolításához szükséges oktatók rendelkezésre állása, a projekt keretében elkészített 

tananyag eljut-e majd a képzésbe be nem vont, de a célcsoportba tartozó 

egyénekhez/szervezetekhez). 

 

5.  Partnerek 

A projekt sikeres megvalósításának előfeltétele, hogy a munkafolyamatokba a 

projektben érdekelt partner szervezetek tevékenyen bekapcsolódjanak. Illeszkedve a 

partnerség korábban tárgyalt alapelvéhez, a partner szervezetek meghatározásakor 

számba kell venni mindazon szervezeteket, akik segítő támogatása vagy aktív 

közreműködése szükséges a projekt megvalósításához. A közös gondolkodás és 

tervezés érdekében célszerű, ha az adott pályázat elkészítésében az pályázó partner 

szervezetei is hatékonyan közreműködnek. Egyúttal fontos megemlíteni, hogy nem 

tartoznak partner szervezetek közé azok a szervezetek/cégek, amelyek a projekt 
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megvalósításának szakaszában kivitelezőként, szállítóként fognak közreműködni. A 

tiszta verseny követelményének megfelelően az a szervezet/cég, amely részt vett egy 

projekt előkészítésében, nem vehet részt a megvalósítás keretébe tartozó 

közbeszerzésekben. Ebben, pontban szövegesen is ki kell fejteni, hogy milyen módon 

tervezzük a partnerekkel az együttműködést. Amennyiben partnereivel az 

együttműködés kereteit már rögzítették konzorciális/együttműködési megállapodásban, 

ennek a megállapodás főbb pontjait is soroljuk fel. 

 

6. Aláírás 

Az egyik legapróbb, ámde annál fontosabb részlet; a kitöltött és kinyomtatott 

pályázati formanyomtatványt az arra jogosult vezetőnek kell aláírnia. A 

formanyomtatvány kitöltését követően írjuk alá a pályázati formanyomtatvány végén 

található nyilatkozatot, továbbá - a hitelesítés érdekében – szignálnunk kell a pályázati 

formanyomtatvány minden oldalát. 

 

7. A pályázat minőségének biztosítása 

A pályázat elkészítését követően lehetőség van arra, hogy pályázatot még egyszer 

ellenőrizzük. Első lépésként olvastassuk el olyan munkatárssal, szakértővel is, aki nem 

vett részt a pályázat kidolgozásában, ez elősegíti, hogy világos, közérthető pályázat 

kerüljön benyújtásra. Ezt követően az alábbi ellenőrző lista segítségével ellenőrizzük, 

hogy pályázata teljes körűen, a formai és tartalmi elvárásoknak megfelelően került-e 

kitöltésre. 

 

8. Táblázat: Ellenőrző lista a pályázati űrlaphoz 

Ellenőrző kérdések a formanyomtatvány valamennyi rubrikája kitöltésre, valamennyi 

kérdése megválaszolásra került. 

 A projekt mérete beleesik az érintett pályázati felhívásban meghatározott 

tartományba. 

 A projekt megvalósítása a megfelelő időszakba esik. 

 A pályázó a formanyomtatvány minden oldalát szignálta. 

 A pályázó a formanyomtatvány végén található nyilatkozatot aláírta. 
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Tapasztalhattuk, hogy a az először terjedelmes pályázati anyagot egyáltalán nem 

könnyű a terjedelmi korlát betartásával elkészíteni. A legtöbb válaszra egy-két, néhol 

több bekezdésnyi helyünk van. Mégis, rá kell kényszerítenünk magunkat a tömörségre. 

Sok különböző embert kell majd meggyőznünk, és ezek többségének nem fogja a 

hosszadalmas, terjengős anyagokat nehéz megemészteni, és ez óhatatlanul rontja 

esélyeinket. Minden szakmai megalapozottság ellenére a döntési folyamatban nem lehet 

kiküszöbölni a szubjektív elemeket. 

 

6.4 Pályázati anyag összeállításának lehetőségei 

 Írjunk mi vagy írassunk céggel? 

 
Végezetül egy olyan fontos szempont, amelyre a fenti jó tanácsokhoz hasonló 

egyértelmű válasz nem adható. A pályázatok elkészítésénél az egyik leggyakrabban 

felmerülő kérdés, hogy képesek vagyunk-e saját erőből, saját szaktudásunkkal 

elkészíteni a szükséges pályázati dokumentációt, vagy a érdemes-e esetleg a piacon 

működő profi pályázatírókat alkalmazni, és így remélni a beadott pályázat sikerességét. 

. A kérdésre nincs egyértelmű válasz. Tisztában kell lennünk azzal, hogy elképzelésünk 

legyen az bármennyire jó pályázati formába való öntése bizony nehéz feladat. A 

pályázatok speciális stiláris és nyelvi szerkezete, a szakmai szempontok, az értékelési 

folyamat ismerete mind szükségeltetik ahhoz, hogy a többi projekttel folytatott 

versenyből nyertesen kerüljünk ki. 

A piacon lévő pályázatírással foglakozó cégek közül számos rendelkezik 

nemzetközi vagy hazai pályázati tapasztalatokkal, ám akad olyan is, amely ezzel a 

speciális tudással és tapasztalattal nem rendelkezik. Egy azonban biztos, a strukturális 

alapokból finanszírozott pályázatokat mindenki most tanulja, eddig magyar 

szervezetnek ilyen típusú pályázatban részt venni nem volt lehetősége. 

Amennyiben egy ilyen szolgáltatásokat kínáló céggel dolgoztatunk, valóban 

mérjük fel, hogy az adott cég milyen referenciákkal rendelkezik. Induljunk most 

azonban ki az optimális esetből, vagyis tegyük fel, hogy az adott cég ténylegesen kitűnő 

anyagot készít, amelyet beadhatunk. Ebben az esetben is számolnunk kell a pályázat 

elkészítésének költségével (a pályázat értékétől függően fix megbízási díj+sikerdíj a 

projekt értékének százalékában). Ebben az esetben ki kell termelnünk ezt a költséget, 

melyet a strukturális alapok szabályozás alapján nem számolhatunk el a támogatott 

projektköltségvetés részeként. Ha a projektünket saját magunk készítjük, ennek 
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költségtakarékossági szempontjain túl van egy még fontos vetülete. A pályázat anyag 

elkészítésének gyakorlati haszna ugyanis az, hogy a pályázó részéről kifejleszti azokat a 

projekt-tervezéssel foglakozó kapacitásokat és kompetenciákat, amelyek lehetővé 

teszik, későbbi projekt pályáztok elkészítését. Ebben az esetben jelentős előnyre 

tehetnek szert azok a pályázók, amelyeknek projektje egy megfelelően előkészített és a 

stratégiai tervekben megalapozott módon van előkészítve. Amennyiben még nem 

foglalkoztunk korábban támogatási projektekkel, célszerű olyan projekteket készíteniük, 

melyben minél kevesebb komponens szerepel 

 

6.5 Pályázat során megfontolandó, tanulságok 
 

A pályázás során érdemes megfontolni az alábbi gyakorlati tanácsokat és szempontokat: 

 

• Eltérően számos korábbi, angol nyelven készült EU-s pályázattól, a NFT 

által finanszírozott pályázatokat minden esetben kizárólag magyar 

nyelven, géppel írottan kell benyújtani. A kézzel írt pályázatok 

elutasításra kerülnek. 

• A pályázat megfogalmazása legyen precíz, világos, könnyen érthető, 

tömör és pontos és tartalmazzon elegendő információt az átláthatóság 

érdekében, különös tekintettel a célkitűzések megvalósulása, és az NFT-

hez való illeszkedése kérdésében. 

• A pályázóknak meg kell győződnie arról, hogy a projektjavaslat teljes 

abban az értelemben, hogy a pályázati űrlaphoz csatolt ellenőrző-lista 

elemei mind megvannak, az aláírások és a hivatalos bélyegzők jól 

láthatóak és felismerhetőek mind az eredeti, mind a másodpéldányokon. 

• Mindig biztosított legyen, hogy a pályázati formanyomtatványt az 

érintett intézmény jogilag felhatalmazott képviselője írja alá! 

• A pályázatok előkészítésének jelentősége óriási. Ezt egy hozzáértő 

biztosan azonnal fel tudja mérni, mert a projektünk minden pontja egy 

pillanat alatt elárulja, hogy a projekt valóban megalapozott-e vagy sem. 

• A pályázati formanyomtatvány végeredményben a pályázatról készített 

„reklámanyag” ügyeljünk tehát minőségére, kivitelére.  
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Törekedjünk arra, hogy minden kérdésre tudjunk meggyőző választ adni. Nézzünk 

utána a problémának, hozzuk meg a szükséges döntéseket, és haladéktalanul lássunk 

hozzá a hiányzó dokumentumok, tervek, háttéranyagok elkészítéséhez! 

 

7.Projekt megvalósításának lépései 
 

Az alábbiakban taglalom, hogy miképpen lehet megvalósítani egy projektet, és 

kik a legfontosabb szereplői a megvalósításnak. 

 

 

7.1 Projektmenedzser 
 

A továbbiakban a projektmenedzser szerepét és feladatait foglalom össze. A 

vállalkozás indításánál nem csak a humánerőforrás összeállítása és a műszaki 

megvalósítás vizsgálata a feladat, hanem hogy adózási és jogi szempontból is 

működhessen a vállalkozás. Tehát az alábbiakban átfogó, általános képet kívánok 

nyújtani arról, hogy milyen kihívásokkal és feladatokkal szembesülhetek, mint 

projektvezető. Ezt egy általános munkaköri leíráson vezetem végig a tisztánlátás végett.  

 

A munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a 

fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása és irányítása, a teljesítések 

ellenőrzése és minősítése, valamint a kapcsolattartás a megbízóval, a felhasználóval. 

Esetemben ez úgy nyilvánul meg, hogy meg kell szerveznem a beszerzést, 

kapcsolatokat kialakítani, és mint a humán, mint pedig a műszaki megvalósíthatóság 

lépéseit végég kell vennem és a projektmenedzsment módszereivel elemeznem. 

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatatok: 

 

 A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása, motiválása, 

munkájuknak irányítása.  

Általánosságban elmondható, hogy az emberekkel való bánásmód igényli a legtöbb 

odafigyelést. Tapasztalataim szerint meg kell találni az arany középutat, motiválni és 

fiatalos laza főnök képet kelteni, de ez mellet nem átesni a ló túloldalára, elkerülni azt, 

hogy a bizonytalanság és a lazaság visszaélések melegágya legyen. 
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 Kockázatkezelés és minőségbiztosítás. 

Minden felelős döntés mögött komoly elemzésnek kell lennie, kockázat és lehetőség 

elemzésnek. Mivel egy induló vállalkozás sorsát egyetlen rossz döntés is 

megpecsételheti. 

 

 A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása. 

Minden projekthez mérföldköveket és indikátorokat kell megállapítani, ehhez segítséget 

nyújt, ha már a tervezés fázisában ezeket lerögzítjük. Így folyamatosan mérhetjük a 

projekt adatait. 

 

 Kapcsolattartás a megbízóval, a felhasználóval. 

Az induló vállalkozásnál fontos már az elején megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása. 

A beszerzés, a szállítás és az eladás gördülékeny lebonyolítása végett. 

 

 A monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság 

tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról.  

A projektvezetés nem csak az előbb felsorolt és taglalt, néhány lépés teljesítéséből áll, 

hanem rengeteg részfeladatot is tartalmaz. Ezeket az alábbiak. 

A projektvezető munkájának részfeladatai 

 

– A projekt fejlesztési céljának és tevékenységének definiálása és 

elindítása. 

– A tevékenységek pontos meghatározása specifikálása, ütemezése. 

– A meghatározott feladatok végrehajtását irányítja 

– Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját. 

– Kapcsolattartás a megbízóval, a felhasználóval és az illeszkedő 

szervezetekkel. 

– Döntéshozatal a kritikus pontokon. 

– – Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések 

megkötését 
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– A projekt munkájában résztvevők feladatvégzéséről teljesítésigazolást 

állít ki. 

– Gondoskodik a pályázatban előírt nyilvánosság biztosításáról, a projekt 

szervezeti és működési szabályzata szerint. 

– Működteti a kommunikációs rendszert 

– Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket. 

– A projekt zárásához kapcsolódó szakmai beszámolót elkészíti.  

–  A gazdasági elszámolást elkészíti, amennyiben a Gazdasági és Pénzügyi 

vezető nem áll rendelkezésre 

– Elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkezik; 

– A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a 

dátumot, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti. 

 

Tehát megállapíthatjuk, hogy mint leendő projektvezető, rengeteg feladat elvégzésében 

kell helyt állnom. 

 

7.2 Projekt team összeállítása 
 

Az emberi erőforrás menedzsment, mint minden más funkció végső célja a 

szervezeti teljesítmény létrejöttének biztosítása. Az alapvető, hosszú távú, általános 

célja fennmaradás és a növekedés. A szervezetek úgy érik el kitűzött céljaikat, azaz úgy 

teljesítenek, hogy versenytársaiknál eredményesebben és hatékonyabban elégítik ki 

saját és érintettjeik igényeit és elvárásait. Az eredményesség az érintettek által 

támasztott követelmények, a megfogalmazott célok teljesülésének mértékét, a 

hatékonyság, pedig azt mutatja, hogy az érintettek adott elégedettségi szintjének 

eléréséhez milyen gazdaságosan használják fel a szervezeti erőforrásokat. A szervezeti 

teljesítménymutatók konkrét tartalma szervezetenként ugyan változhat. 

 

 

7.2.1 Projekt team összeállításának elvei 

 

A vállalkozásban dolgozók létszámát eleinte minimálisan szükséges tartani, mivel a 

kezdeti költségek és a befektetés összege is magas. Tehát szükséges egy olyan képzett 
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munkaerő állományt összeállítani, akik elegendően képzettek bárminemű feladat 

ellátására.  

 

Fontos követelmények a munkaerővel szemben: 

 Fizikai állóképesség (nehéz tárgyak cipelése, logisztikai feladatok ellátása 

végett) 

 Műszaki érzék (a termékek állapotának javíthatóságának fölmérése, illetve a 

kisebb szervizek ellátása) 

 Kommunikációs képesség (nyelvtudás, közvetlenség, eladási stratégiák 

ismerete) 

 Informatikai ismeretek (adatrögzítés számítógépen, keresés az interneten, illetve 

az irodai szoftverek ismerete) 

7.2.2 Személyes kompetenciák vizsgálata 

 

Az alábbiakban összeállítottam egy táblázatot, az egyes tagok kompetenciáinak 

vizsgálatára. Melynek skálázása 1-5 ig. értendő, ahol az 5ös érték a legjobb és az 1-es 

érték a  legoroszabb. 

 

 

Nevek Vera Zoltán András Máté István 

Kompetenciák:       P-V   

Fizikai állóképesség  2 5 5 3 3 

Műszaki érzék  3 5 2 4 5 

Kommunikációs képesség  4 3 4 5 2 

Informatikai ismeretek  5 1 3 4 1 

Összegzés: 14 14 14 16 11 

 

8. KOMPETENCIÁKAT VIZSGÁLÓ TÁBLÁZAT 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az előbbi táblázat szerint egyértelmű következtetéseket vonhatunk le, melyek az 

alábbiak: 
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Vera nevű tag: 

Legkézenfekvőbb irodai szervezési feladatok ellátását rábízni. Mivel informatikában és 

kommunikációs készségek terén kiemelkedő a teljesítménye. 

 

Zoltán nevű tag: 

Szállítmányozás területére szükséges elhelyezni, mivel fizikai állóképessége és műszaki 

érzéke jó. Tehát a helyszínen meg tudja állapítani a kibontandó anyag minőségét, és 

számára a nehéz terhek cipelése sem okoz gondot. 

 

András nevű tag: 

Szállítmányozás területére szükséges elhelyezni, mint helyszíni koordinátor és 

logisztikai segítő.  Mivel kommunikációs képessége jó, tehát a leendő üzlettársak már a 

helyszínen is tárgyalni tud. 

 

Máté nevű tag: 

Projektvezetőként, és mint irodai vezetőként is helyt kell állnia. Kompetenciái 

alátámasztják ezt. Mivel kommunikációs képességei kimagaslóak, és irodai 

alkalmazásokat is jól kezeli. Mindazok mellet van műszaki érzéke, ami a termékek 

besorolásában is segíti. 

 

István nevű tag: 

Fontos kiemelnünk az ő személyét illetőleg, hogy idősebb tag. Számára a 

legkézenfekvőbb beosztás a telephelyen történő javítások elvégzése. Nem 

kommunikatív és kevésbé ért az informatikai rendszerekhez, viszont kiemelkedő 

műszaki érzéke révén szakszerűen el tudja végezni a fölmerülő javításokat is. 

 

7.3 Eszközigények pontos fölmérése és beszerzése 
 

Induló vállalkozásom eszköz és gépigénye a kezdeti stádiumban eléggé szűkös, 

de a cég fejlődésével egyre több eszközre és gépre lesz szükség. Jelenleg két fő részre 

oszthatjuk a szükséges eszközállományt. 

Az egyik az irodai, hardverek és szoftverek, a másik a bontáshoz szállításhoz 

szükséges eszközök, gépek. 
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7.3.1 Műszaki igények kielégítése 

 

 A műszaki igények kielégítése több módón történhet. Az egyik megoldás, mely 

a leg költséghatékonyabb és a tesztidőszakra a legkézenfekvőbb, ha meglévő 

eszközöket viszek be a vállalkozásba. 

A másik variáns, ha használt, ámde jó minőségű eszközöket vásárolok. Ez a 

megoldás maradéktalanul ki tudja elégíteni az igényeket, de fönn áll annak a 

problémának a lehetősége, hogy a bizonytalanság mely a használt eszközök 

képességeiből ered, előbb utóbb meghibásodásokhoz, használhatatlansághoz vezet. 

A harmadik variáció új eszközök beszerzése, saját uniós és hitel forrásból. Ennek a 

bekerülési költsége a legnagyobb, de ebben az esetben a hitelek megfelelő törlesztéséről 

kell folyamatosan gondoskodnunk. 

 

 

 

 

7.3.2 Megvalósíthatóság 

 
A megvalósíthatóság egyik alapja, hogy tisztában legyünk a célunk eléréséhez 

szükséges lépések sorrendjével, estemben ezt a legegyszerűbben egy 

tevékenységtervben és egy időtervben lehet összefoglalni, ami nem csak az indulást 

tartalmazza esetemben, hanem az első év tevékenységeit is nagyvonalakban. Mivel 

ennél a projektnél nem különíthetünk el indulási és folyamat dátumot. Mivel az 

induláshoz már szükséges a kontaktok gyűjtése és az előkészületek megtétele. 

 

9. ÁBRA: TEVÉKENYSÉGTERV - IDŐTERV 
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Forrás: saját szerkesztés 

Az ábrához mindenképpen szükséges magyarázatot fűzni, a jobb átláthatóság 

érdekében. Amit a továbbiakban főbb pontokra szedve taglalok. 

Az első lépés az információ gyűjtés. Mondhatom, hogy ez a legfontosabb az összes 

közül, amely végigkíséri az egész projektet. Az egyik része, hogy informálódnunk kell 

arról, hogy lehetséges-e fizikailag megvalósítani a fölvázolt ötletet. Szüksége van-e erre 

a leendő kuncsaftoknak vagy, hogy megfelelően el tudom, és későbbiekben tudjuk 

végezni a feladatokat. Ebben a pontban rengeteg megválaszolandó kérdés merül föl.  

Néhányat ezek közül az alábbiakban kiemelek: 

 Lesz-e kereslet az induló cégre? 

 Hogy lehet a legrövidebben kiépíteni az alap infrastruktúrát? 

 Milyen szerszámokra van szükségem, és milyenekre lesz még szükség? 

 Milyen járműveket kell csatasorba állítani? 

 Mik az előírások? 

 Hogyan toborozzak támogatókat? 

 Milyen anyagi forrásaim vannak és milyenek lesznek? 

Az előbbieken fölül még rengeteg kérdés fölmerülhet, amelyeket egy projektindító 

megbeszélésen érdemes számba venni és megtárgyalni. 

Bár ez a bekezdés még korántsem aktuális, de ha az egész projektet, esetemben egy 

cégre rálátást és jövőképet akarunk kialakítani, akkor fontos beszélni erről is. 

Jelenlegi tapasztalataim, és több cégvezetővel történt beszélgetésem és a primer 

kutatásaim rávilágítottak néhány kérdésre, ami könnyen buktatóhoz vezet. Az egyik 

ilyen, hogy megfelelő „legénységet” toborozzak, hiszen a humán erőforráson múlik a 

projekt sikeressége nagymértékben. Megbízható és jól terhelhető elhivatott csapatra van 

és lesz szükség. 

A másik, pedig ami remélhetőleg némileg bekövetkezik ez a növekedés. A cégek 

többsége itt esik kétségbe. Még egy pici vállalkozásnál a főnök végzi a munka javát, 

HR, koordináció, munkabeosztás, tárgyalás és még sok egyéb feladat. Addig egy 

nagyobb létszámú cégnél már külön alsóbb vezetőket kell erre kinevezni. Ekkor indul el 

a bizalmatlanság, hiszen a vezetők többsége a hosszú évek kemény munkájával 

fölépített struktúrának a vezetését kevésbé kívánja rábízni egy idegenre. Amit ha nem 
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tesz meg az akkor a növekedő cég terheit nem lesz képes egyedül viselni ami 

egyértelműen buktatóhoz vezet. 

7.4 Humánerőforrás szervezése 
 

 Az előbbi fejezetetekben is tettem említést arról, hogy milyen fontos a humán 

erőforrás szervezése, az hogy megfelelő ember a megfelelő munkakörbe kerüljenek.  A 

másik fontos dolog a számomra, hogy a munkatársaim jól motiváltak és törekvőek 

legyenek, olyanok, akikben megbízom.  

Az első lépésben mindenképpen kis létszámban gondolkodom a projekt 

indulásának pár hónapjában, olyan munkaerővel kalkulálok, akik családtagjaim, vagy jó 

viszonyt ápolok velük. Fontos, hogy a kezdetekben a gyenge bevételek ne riasszák el 

őket, és bizalommal éljenek irántam. Igyekszem úgy gondolkodni, hogy ezt a 

tevékenységet, amelyet a leendő cégem képvisel, eleinte csak mellékállásként tudják 

csinálni. Így inkább ez plusz bevétel legyen számikra, mint fő családfenntartó kereset. 

Számomra ez azért fontos, mert a leendő beosztottaimnak Európai uniós fizetést 

kívánok biztosítani. A föntiekben már elvégeztem a kompetencia vizsgálatokat, az ott 

szereplő személyek a valóságnak is megfelelnek. 

7.5 Munkahelyi folyamatok összeállítása 
 

A munkahelyi folyamatok szervezésében alapelveket szükséges lefektetni, mivel 

itt egy projekt keretében olyan vállalkozás, cég fog alakulni, amely egyik fő bevételi 

forrása az eladás így az alábbi alapelveket követem a folyamatok összeállítása terén. 

 

Vevőközpontúság 

A vállalkozás elsősorban vevőitől függ, ezért a működés során meghatározó a 

vevőközpontúság. Fel kell mérni vevőink jelen- és jövőbeli szükségleteit is, beleértve a 

látens igényeket is. Emellett meg kell felelnünk az általuk támasztott 

követelményeknek, és mindent meg kell tennünk, hogy felülmúljuk elvárásaikat. Ennek 

érdekében a vevői igényeket az egész szervezeten belül közölni kell, nem szabad, hogy 

csak a vevővel közvetlen kontaktust tartó szervezeti egységek értesüljenek róluk. 

Egyensúlyban kell tartani a vevői elvárásokat az egyéb érdekelt felek érdekeivel. 

Irányítani kell a vevői kapcsolatokat és mérni a vevői elégedettséget. 
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Vezetés 

Szabványok tartalmazzák a felső vezetés minőségirányítással kapcsolatos 

viselkedési modelljét, amely magában foglalja a megfelelő környezet kialakítására 

vonatkozó kötelességet, az alkalmazottak bevonását, a vevői követelmények és ezek 

kielégítését garantáló folyamatok bevezetését, hatékony és hatásos minőségirányítási 

rendszert és működtetését, valamint az erőforrásokat egyaránt. 

 

Az emberek bevonása 

A dolgozóimnak a rendszerbe való bevonása teszi lehetővé, hogy képességeiket 

a szervezet maximálisan hasznosítsa.  

Mit is jelent ez a látszólag ez az egyszerű kijelentés? Azt, hogy a 

munkavállalómnak tudatában kell lennie annak, hogy milyen szerepet tölt be a 

szervezetben, és ez hogyan járul hozzá a vevői megelégedettség növeléséhez. Magáénak 

kell tekintenie felelősségét a problémák megoldásában. El kell érni, hogy aktívan 

keresse a saját és a vállalati folyamatok fejlődéséhez vezető lehetőségeket. 

 

Folyamatos tökéletesítés 

A vevői visszajelzéseket, a külső és belső auditok eredményeit és a 

minőségirányítási rendszer vezetőségi átvizsgálásain tett megállapításokat lehet 

felhasználni arra, hogy a szervezet termékeit és folyamatait tovább fejlesszük. Az 

állandó fejlődés általános folyamata a fenti bemenetek által szolgáltatott információ 

alapján meghatározott jelenlegi helyzet elemzésével kezdjük, melynek alapján 

meghatározhatók a fejlesztési célok. A célok eléréséhez szükséges megoldásokat meg 

kell keresni, és értékelni kell azokat. A kiválasztott megoldás bevezetése után mérni és 

értékelni kell az elért eredményt, és ha a megfelelő eredményt hozta, meg kell tartani és 

erősíteni változásokat. 

Tényeken alapuló döntéshozatal 

A hatékony döntések meghozatala az adatok és információk logikus és intuitív 

elemzésén alapul. Ezért az adatokat mérni, ahol nem lehetséges a mérés, ott gyűjteni 
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kell. Az adatokat a szabvány előírásainak megfelelően statisztikai módszerek 

alkalmazásával kell elemezni. Ezért emeltem ki a tevékenységtervben is a folyamatos 

adatgyűjtést, hiszen ez alapozza meg a megfelelő döntéseket. 

 

Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal 

A cégemnek kölcsönösen előnyös kapcsolatot kell kialakítania beszállítóival, 

erre alapozva növelhető az a képességük, hogy értéket hozzanak létre. Ennek érdekében 

a szervezetnek tudatosan, megfelelő kritériumok alapján itt a minőség iránti 

elkötelezettség jegyében az ár nem lehet, a legnagyobb hangsúllyal szereplő szempont 

úgy kell kiválasztani a beszállítókat, partnereket, és az alvállalkozókat, hogy mindkét 

fél számára megfelelő együttműködést kell kialakítani, beleértve a hatékony 

kommunikációt és a szükséges információk megosztását is. A termékek, illetve 

folyamatok együttes fejlesztése lehetőséget adhat a kívánt célok eléréséhez. A 

beszállítók, alvállalkozók eredményeit és fejlődésüket is el kell ismerni. 

Folyamatszemléletű megközelítés 

A vállalkozás, mint szervezet hatékony működése megköveteli, hogy a benne 

folyó tevékenységeket és az ezekhez szükséges erőforrásokat folyamatként kezeljük. 

Meg kell határozni a vállalkozás folyamatait, azonosítani kell be- és kimeneteiket, 

határfelületeiket és az egyes folyamatok vevőit és beszállítóit, melyek a belső 

folyamatok esetén az egyes szervezeti egységeket jelentik. Fel kell mérni az egyes 

folyamatok során fellépő kockázatokat és ezek hatásait, meg kell állapítani az egyes 

munkatársak felelősségeit. Természetesen a folyamatok működéséhez biztosítani kell a 

szükséges erőforrásokat is. 

 

Rendszerszemlélet az irányításban 

Egy vállalkozás eredményes működtetése nem teszi megkerülhetővé, hogy 

irányításában a rendszerszemlélet ne kapjon kiemelt szerepet. Az adott célok elérését 

szolgáló, egymással kapcsolatban álló folyamatok azonosítása, megértése és irányítása 

hozzájárul egy szervezet hatékony működéséhez és eredményességéhez. A 

vezetőségnek folyamatosan mérnie kell a kiépített rendszert, értékelnie és fejlesztenie 

kell azt, miközben kézben kell tartania az erőforrás-korlátozásokat. 
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7.6 Kivitelezés  
 

Ebben a fejezetben már a gyakorlati síkra helyem a hangsúlyt, néhány példán 

keresztül bemutatnom, hogy milyen egyszerű dolgokon múlhat a siker, avagy a kudarc. 

A leendő vállalkozás egyik alappillére a megfelelő járműpark, és a megfelelő 

felszerelés. 

Az előbbieknek fontos gyakorlati oka van. Az egyik a költséghatékonyság, a másik a 

leendő munkatársak terhelésének csökkentése, és a fölmerülő előírások betartása. 

Tehát a járműparknak, az mellet, hogy megbízhatónak olcsón jól fönntarthatónak kell 

lennie ezen felül nem csak a jelenlegi, hanem a jövőbeni igényeknek is meg kell 

felelnie. Mint technikai, mint környezetvédelmi szempontból.  Jelenleg az anyagi 

források szűkössége miatt lehetőleg egy svájci bicskával egyenértékű jármű beszerzése 

a cél. 

Többszöri tárgyalások folyamán néhány alapgondolat megszületett a leendő 

szállítójárművel és járművekkel kapcsolatban. 

Az egyik, amely fontos, hogy kis költségű és környezetkímélő legyen. A jelenlegi 

költségkeret nem engedi meg azt, hogy vadonatúj járműveket szerezzek be a projekt 

számára. Így csak a használt állományból vallogathatok.  

Így állt össze az az alábbi követelményrendszer, amit a leendő járműnek teljesíteni kell: 

 Kevés kilométert futott 

 Benzin üzemű, a környezetvédelmi előírások szigorodása végett, illetve a 

jelenlegi Diesel üzemű járművek fönntartása többszöröse a benzines társainak. 

 Legyen benne speciális rakodó felület szerszámoknak, kisgépeknek. 

 Relatíve kisméretű mozgékony jármű mely a szűk utcákba is befér 

 Tető tároló, és speciális felépítmény munkaterület megvilágításához és létrák 

állványzatok szállításához bontási feladatoknál. 

 Vonóhorog, utánfutók kisgépek vontatásához. 

 Tömeg típus, a gyors olcsó szervizelés végett 

 Ezeket a követelményeket figyelembe véve egy fajta jármű felel meg az 

elvárásoknak. Bár meglepő, de a szolgálati járművek között találtam meg az igényeknek 

megfelelő járművet kisméretű tűzoltókocsi személyében. A mentőjárművek kevés 
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kilométert futott, jól karbantartott málhatérrel rendelkező benzines mozgékony 

szerkezetek, melyek általában nagy gyártók típusai.  

A mellékelt ábrán egy ilyen látható mely beszerzését már tervbe vettem: 

 

10. ÁBRA: A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓ ÉS BONTÓ JÁRMŰ ILLUSZTRÁCIÓ VW-

LT35 

                                       Forrás: hasznaltauto.hu 

A leselejtezett külföldi tűzoltóautók kitűnően teljesítik a projekt által támasztott 

követelményeket. 

A másik szállítójármű szintén nem a projekt céljára épült, de tökéltessen, 

megállja a helyét és megfelel a követelményeknek. 

Ezzel a járművel szemben támasztott követelmények a következők: 

 Utánfutó felépítmény, az utánfutót csak akkor szükséges a bontás szállítás 

helyszínére vontatni, ha azt a körülmények megkívánják, ezek mellet alacsony 

fönntartási költség a fő ütőkártyájuk. 

 Alacsony rakodási magasság, fontos a nehezebb tárgyak eszközök bontott 

anyagok rakodásának megkönnyítése érdekében. 

 Zárt kocsiszekrény, mely könnyen nyitható, ez a sérülékeny áruk szállításánál 

élvez nagy fontosságot, de amennyiben szükséges bármi szállítható rajta. 

 Rakodó rámpa, csúszásmentes felülettel, az extra nehéz rakományokat csak 

görgőkön lehet mozgatni ehhez elengedhetetlen egy rakodórámpa (ide értjük a 

kazánokat, és épületgépészeti berendezéseket) 
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 Rövid, de nagy teherbírású alváz A célterületeken gyakoriak a szerpentinek és a 

szűk utcák átjárók, a manőverezéshez kis hely áll rendelkezésre általában. 

Az előbbi követelményeknek csak egyfajta és a költségkeretet nem kimerítő jármű felel 

meg a kétállásos ló szállító utánfutó. Mely nagy teherbírású rövid alvázú és könnyen 

variálható. 

Az alábbi képen egy ilyen utánfutó látható. 

 

11. ÁBRA: A MEGFELELŐ SZÁLLÍTÓ TRÉLER 

                                  Forrás: hasznaltauto.hu 

A kisgépek kéziszerszámok szempontjából három csoportot különböztetek meg. 

Az első a jó minőségű világmárkák termékei.(Stihl, Makita, Bosch) A másik a hosszú 

garanciaidővel rendelkező raktáráruházi saját márkás termékek. (Worksone, Parkside, 

Florabest) Minimum három és teljes körű garanciával. 

 

Jelenleg a projekt indulásához a kéziszerszámok rendelkezésre állnak melyek 

következők: 

 Stihl MS 170 motoros láncfűrész (épületfa és egyéb faszerkezetek bontásához) 

 Bosch 125mm sarokcsiszoló (épületgépészet, fémszerkezetek bontásához) 

 King –Kraft 3800W benzinüzemű aggregátor (bontási területen áramellátás) 

 Parkside – 1200W Bontó és fúrókalapács (fal és épület bontás) 

 Stihl kézi emelőbéka (árumozgatás) 

 Kompresszor Cross-Tools 24L a sűrített levegős kéziszerszámok 

működtetéséhez 

 Egyéb kéziszerszámok, csavarkulcsok. 
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8.Konklúziók levonása, projekt nyomon követése 

 

 

Véleményem szerint a konklúziók levonását két irányból kell megközelítenem. 

Az első az, hogy projektvezetési szempontból miképpen hozható létre egy ilyen 

vállalkozás, amelynek részleteit az előzőekben taglaltam. Azt egyértelműen 

megállapíthatom, hogy a projektmenedzseri módszerek kisebb átalakítással 

módosítással ráhúzhatóak erre a projektre is. Előnyt, sőt jobb és pontosabb indulási 

dokumentációt tudtam ezáltal összeállítani, amelyeket átlapozva rögtön motivációt és 

eltökéltséget éreztem a folytatáshoz.  

 

A másik megközelítésben a cég indulását és általános fönntartását vettem górcső 

alá ilyen fejezet volt a pénzügyi tervezés, a költségvetés tervezés, melyet hónapról 

hónapra nem csak a projektindításkor, hanem a cég általános működtetéséhez is 

érdemes használnom. Tapasztalataim és számításaim arra engednek következtetni, hogy 

rengeteg potenciál van ebben az ágazatban, és hatalmas fejlesztési lehetőségek. A 

vállalkozás relatíve kis indulási befektetéséhez képest. 

 

Összegezve talán a legfontosabb az, hogy nem elég egy cél, egy terv, hanem ezt 

addig kell gyúrni még egy jó projekté nem, válik.  Tapasztaltam azt, hogy a jelenlegi 

jogrend, és támogatási rendszer, legyen az EU-s vagy a köznyelv, nagyon megosztott. 

Tehát érdemes volt egy nagyobb érthetőbb és átláthatóbb a köz számára is értelmezhető 

köntösbe bujtatnom a projektemet, ilyen volt az újrahasznosítás, a fejlesztés, és a 

társadalmi szerepvállalás is. 

 

 

A tevékenységhez, amit meg kívánok valósítani a bontó és újrahasznosító 

cégemmel, nem csak a jogszabályoknak kell, hogy megfeleljen, hanem egy olyan képet 

is ki kell alakítanom ami, megkülönböztet és magasabbra emel versenytársaimnál ezek 

mind olyan kockázatok melyekkel kalkulálnom kell, és előzetesen terveznem kell azt, 

hogy ezeket miképpen minimalizálhatom, illetve, hogy bekövetkezésük esetén a legjobb 

elhárítási módot válasszam. 
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Az mindenképp elmondható, hogy nem mindennapi látvány egy kiszuperált 

tűzoltókocsi, ami egy ló szállítót vontat. Talán nem mondok vele ujjat, ha azt 

feltételezem, hogy néha egy kis meglepő dolog egy kis gerillamarketing sokat tud 

lendíteni egy vállalkozás megítélésén. 

 

Munkámmal szeretném azt elérni, hogy az olvasó kedvet kapjon céljai tervei 

megvalósításához. 

 

Megragadnám az alkalmat, arra hogy köszönetet mondjak Tanáraimnak és 

mindazoknak, akik támogatják nem csak a projektemet, hanem a leendő vállalkozásom 

indulását és működését is. 
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Munkámmal nemcsak iránymutatást, és motivációt kívánok nyújtani 
mindazoknak, akik vállalkozókká, kívánnak válni, hanem azt is, hogy ennek a 
folyamatnak melyek az alaplépései és miként kell menedzselni azokat. Hiszen 
az első és legnagyobb projektfeladat az, hogy hogyan kezdjünk neki egy új 
vállalkozás indításának. Illetve, hogy miképpen használhatjuk ki az Európai 
Unió által nyújtott pályázati forrásokat. 
Alábbiakban bemutatom, hogyan lesz egy projektötletből üzleti terv és projekt, 
hogy több ismerősöm, barátom buzdítására miként szeretnék vállalkozást 
indítani. 
 
Több fontos szempontot is ötvöz ez a vállalkozási ötlet: a környezetvédelem 
szempontjából az újrahasznosítást és szociális szerepvállalást. 
 
Gyakori akadály a fejlett országokban, ahol az átlagos fogyasztás és 
termékfelhasználás sokkal magasabb, mint hazánkban-, a hulladékkezelés 
megoldása, amely komoly problémákat vet föl.  Az újrahasznosítás, a 
környezeti terhelés minimalizálása egy fogyasztási társadalomban csak néhány 
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hatékony módszerrel oldható meg, melyek nagy beruházásokat igényelnek. 
Egyik egyszerű megoldás a probléma kezelésére, ha egy réginek, elavultnak 
vélt, de működő és esztétikus tárgy, eszköz, vagy még beépíthető alapanyag 
egy fejletlenebb és kevésbé tőkeerős társadalomban a fogyasztást erősítheti és 
még hosszú évekig szolgálhat. Természetesen abban az esetben, ha nem 
használható az adott termék, akkor is a szétszedés, az alapanyag 
szétválogatása, és a hulladékkezelés után bekerülhet a klasszikus 
újrahasznosítási körbe. 
Egy cég indítását tervezem mely használt, bontott építőanyagokat, bútorokat 
vásárol föl, bont ki, majd felújítás után értékesíti azokat. (fontos szempont a 
környezetvédelem újrahasznosítás és szociális támogatás) 
 
Ezt a témát Projektmegvalósítás irányából közelíteném meg. 
Projektmenedzsment eszközeivel. 
 
Taglalnám a projektek fölépítését, és a projektlétrehozás fázisait. (konkrét 
példákon keresztül) 
 
Tehát hasonlóan, mint amit az előadáson (az esküvő szervezése, vagy a 
családi ház építése, mint projekt) ezekhez hasonlóan vállalkozás indítása, mint 
projekt szeretném szakdolgozatomat elkészíteni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


